

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES AU TITRE DES EXERCICE 2023**

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ministères :</b>                                            | MINISTERE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION                                                                                                                                                                       |
| <b>Autorité contractante :</b>                                 | MINISTERE DES ECONOMIES ET DES FINANCES                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Exercice budgétaire :</b>                                   | AGENCE NATIONALE DE FINANCEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES-ANAFIC                                                                                                                                                                            |
| <b>Ordonnateur :</b>                                           | EXERCICE 2023                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Journaux de publication de référence et site Internet :</b> | DIRECTION GENERALE DE L'AGENCE NATIONALE DE FINANCEMENT DES COLLECTIVITES-ANAFIC<br>Horoya-Journal des Appels d'Offres- <a href="http://www.arnpguinee.org">www.arnpguinee.org</a> <a href="http://www.anafic-gn-01q">www.anafic-gn-01q</a> |
| <b>Autorité approbatrice :</b>                                 | DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS (DGCMP)                                                                                                                                                                                  |

| IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ |  |                                                                                                                                                       |                    |                                            |             |                   |                       |                            |              |                                      |                       |                 |                          |                                 |                                     |                               |                                    |                                                | MARCHÉS DE FOURNITURES ET ÉQUIPEMENTS |                     |                        |                                   |                                 |                    |                  |  |  |  | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Numéro                            |  | Intitulé du Projet/Marché                                                                                                                             | Montant Budget GNF | Code budget                                | Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | Prévisions et Réalisations |              | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |                       |                 |                          | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |                                     |                               |                                    | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ |                                       |                     |                        | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHÉ     |                                 |                    |                  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  |                                                                                                                                                       |                    |                                            |             |                   |                       | Prévisions                 | Réalisations | Elaboration du DAO                   | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres           | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notif | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat         | Montant du Contrat en GNF             | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement en tant que marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                 |  | Acquisition du matériel roulant en lot Unique de 362 véhicules 4x4 tout terrain en faveur des Maires des Communes de la Guinée.                       | 0                  | Budget d'Allocation Spécial (BAS)/LFI 2023 | FNDL        | 1                 | AOOI                  | Prévisions                 | 01/08/2023   | 08/08/2023                           | 07/09/2023            | 07/10/2023      | 17/10/2023               | 24/10/2023                      | 27/10/2023                          | 01/11/2023                    | 08/11/2023                         |                                                | 17/11/2023                            | 22/11/2023          | 26/11/2023             | 29/11/2023                        | 30/11/2023                      | 28/05/2024         |                  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                 |  | Acquisition d'un véhicule en faveur de l'ANAFIC de Conakry                                                                                            | 0                  | Budget d'Allocation Spécial (BAS)/LFI 2023 | FODECON     | 2                 | AOO                   | Prévisions                 | 15/05/2023   | 22/05/2023                           | 21/06/2023            | 21/07/2023      | 31/07/2023               | 07/08/2023                      | 10/08/2023                          | 15/08/2023                    | 22/08/2023                         |                                                | 31/08/2023                            | 05/09/2023          | 09/09/2023             | 12/09/2023                        | 13/09/2023                      | 28/10/2023         |                  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                                 |  | Acquisition matériel roulant lot Unique de 16 motos en faveur de l'ANAFIC                                                                             | 0                  | Budget d'Allocation Spécial (BAS)/LFI 2023 | FODECON     | 3                 | AOO                   | Prévisions                 | 13/07/2023   | 20/07/2023                           | 19/08/2023            | 18/09/2023      | 28/09/2023               | 05/10/2023                      | 08/10/2023                          | 13/10/2023                    | 20/10/2023                         |                                                | 29/10/2023                            | 03/11/2023          | 07/11/2023             | 10/11/2023                        | 11/11/2023                      | 11/12/2023         |                  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                                 |  | Acquisition de 1 000 téléphones (Takis Walke) pour les cadres de l'administration déconcentrée                                                        | 0                  | Budget d'Allocation Spécial (BAS)/LFI 2023 | FNDL        | 4                 | AOO                   | Prévisions                 | 14/08/2023   | 21/08/2023                           | 20/09/2023            | 20/10/2023      | 30/10/2023               | 06/11/2023                      | 09/11/2023                          | 14/11/2023                    | 21/11/2023                         |                                                | 30/11/2023                            | 05/12/2023          | 09/12/2023             | 12/12/2023                        | 13/12/2023                      | 27/01/2024         |                  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                                 |  | Acquisition et installation d'équipement dans les blocs administratifs préfectoraux (N'Zérékoré-Kindia) et régionaux (Kankan-Labé) en quatre (4) lots | 0                  | Cow MATD/ANAFIC                            | BND         | 4                 | AOO                   | Prévisions                 | 14/09/2023   | 21/09/2023                           | 21/10/2023            | 20/11/2023      | 30/11/2023               | 07/12/2023                      | 10/12/2023                          | 15/12/2023                    | 22/12/2023                         |                                                | 31/12/2023                            | 05/01/2024          | 09/01/2024             | 12/01/2024                        | 13/01/2024                      | 13/03/2024         |                  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |  | Coût Total                                                                                                                                            |                    |                                            |             |                   |                       |                            |              |                                      |                       |                 |                          |                                 |                                     |                               |                                    |                                                |                                       |                     |                        |                                   |                                 |                    |                  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE |                                                                             |                    |                                           |                     |                   |                       | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |            |                                        |                                    |                                         |                          |                       | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |                                               |                          |                              | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE |                                     |                                                   |                                 | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE |                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Numéro                            | Intitulé du Projet/Marché                                                   | Montant Budget GNF | Code Budget                               | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | Prévisions et Réalisations          |            | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Motivation provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat                             | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement et immatriculation et notification | Notification du marché approuvé | Date début travaux            | Date fin travaux |
| 1                                 | Acquisition d'un lot unique de matériel informatique pour l'ARA de Conakry. | 0                  | Budget d'Allocation Spécial (BAS)/LI 2023 | FODECCON            | DC01              | Demande de Cotation   | Prévisions                          | 18/05/2023 | 25/05/2023                             | 24/05/2023                         | 24/07/2023                              | 03/09/2023               | N/A                   | 06/08/2023                      | 11/09/2023                                    | N/A                      |                              |                                                | 14/09/2023                          | 19/09/2023                                        | 23/09/2023                      | 23/09/2023                    | 22/10/2023       |
|                                   |                                                                             |                    |                                           |                     |                   |                       | Réalisations                        |            |                                        |                                    |                                         |                          |                       |                                 |                                               |                          |                              |                                                |                                     |                                                   |                                 |                               |                  |
| 2                                 | Acquisition de matériel informatique pour la Direction Générale de l'ANAFIC | 0                  | Budget d'Allocation Spécial (BAS)/LI 2023 | FODECCON            | DC02              | Demande de Cotation   | Prévisions                          | 03/05/2023 | 10/05/2023                             | 09/05/2023                         | 09/07/2023                              | 19/07/2023               | N/A                   | 22/07/2023                      | 27/07/2023                                    | N/A                      |                              |                                                | 30/07/2023                          | 04/08/2023                                        | 08/08/2023                      | 08/08/2023                    | 07/09/2023       |
|                                   |                                                                             |                    |                                           |                     |                   |                       | Réalisations                        |            |                                        |                                    |                                         |                          |                       |                                 |                                               |                          |                              |                                                |                                     |                                                   |                                 |                               |                  |
| 3                                 | Achat de matériels et mobilier de bureau pour l'ANAFIC                      | 0                  | Budget d'Allocation Spécial (BAS)/LI 2023 | FODECCON            | DC03              | Demande de Cotation   | Prévisions                          | 13/07/2023 | 20/07/2023                             | 19/08/2023                         | 18/09/2023                              | 28/09/2023               | N/A                   | 01/10/2023                      | 06/10/2023                                    | N/A                      |                              |                                                | 09/10/2023                          | 14/10/2023                                        | 18/10/2023                      | 18/10/2023                    | 02/12/2023       |
|                                   |                                                                             |                    |                                           |                     |                   |                       | Réalisations                        |            |                                        |                                    |                                         |                          |                       |                                 |                                               |                          |                              |                                                |                                     |                                                   |                                 |                               |                  |
| Coté Total                        |                                                                             |                    |                                           |                     |                   |                       |                                     |            |                                        |                                    |                                         |                          |                       |                                 |                                               |                          |                              |                                                |                                     |                                                   |                                 |                               |                  |

82

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

[illegible]

5

| MARCHES DE TRAVAUX                |                                                                                                                                                                                           |                    |                                           |                     |                                     |                       |                            |                                         |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ |                                                                                                                                                                                           |                    |                                           |                     | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |                       |                            |                                         |                                           |
| Numéro                            | Intitulé du Projet/Marché                                                                                                                                                                 | Montant Budget SNF | Code Budget                               | Type de Financement | N° Appel d'Offres                   | Methodes de passation | Prévisions et Réalisations | Elaboration du Dossier d'Appel d'Offres | ANO sur le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) |
| 1                                 | Travaux de rénovation du siège de la Direction Générale de l'ANAFIC et extension des sièges des antennes régionales de l'ANAFIC (Kinda-Boké-Kankan-Mamou-Labé-Faranah-N'Zéréké) en 8 lots | 0                  | Budget d'Allocation Spécial (BAS)/EI 2023 | FNDL                | 3                                   | AOO                   | Prévisions                 | 29/09/2023                              | 04/10/2023                                |
| 2                                 | Travaux de Construction des Centres d'Information de Proximité à Kinda-Boké-Kankan-Mamou-Labé-Faranah-N'Zéréké-Beyla-Coyah-Siguir en dix (10) lots                                        | 0                  | Com MATD/ANAFIC                           | BND                 | 1                                   | AOO                   | Prévisions                 | 01/08/2023                              | 06/08/2023                                |
| 3                                 | Travaux de réhabilitation/rénovation des blocs administratifs préfectoraux (N'Zéréké-Kindia) et régionaux (Kankan-Labé) en quatre (4) lots                                                | 0                  | Com MATD/ANAFIC                           | BND                 | 2                                   | AOO                   | Réalisations               | 25/08/2023                              | 30/08/2023                                |
|                                   | Coût Total                                                                                                                                                                                | 0                  |                                           |                     |                                     |                       |                            |                                         |                                           |

  

| PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES           |                    |                              |                       |                                 |                               |                                    |                              |                    |                                     |
|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| ANO sur le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) | Publication du DAO | Date limite dépôt des offres | Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Motif | Mise en forme du projet de contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat |
| 07/10/2023                                | 06/11/2023         | 16/11/2023                   | 23/11/2023            | 26/11/2023                      | 01/12/2023                    | 08/12/2023                         | 25/12/2023                   | 28/12/2023         | 02/01/2024                          |
| 08/09/2023                                | 18/09/2023         | 25/09/2023                   | 28/09/2023            | 03/10/2023                      | 10/10/2023                    | 25/10/2023                         | 30/10/2023                   | 04/11/2023         | 29/11/2023                          |
| 02/10/2023                                | 12/10/2023         | 19/10/2023                   | 22/10/2023            | 27/10/2023                      | 03/11/2023                    | 18/11/2023                         | 23/11/2023                   | 28/11/2023         | 29/12/2023                          |
|                                           |                    |                              |                       |                                 |                               |                                    |                              |                    | 21/04/2024                          |
|                                           |                    |                              |                       |                                 |                               |                                    |                              |                    | 28/05/2024                          |

| Mode de Passation    |      |                                        |  |
|----------------------|------|----------------------------------------|--|
| 1                    | AO   | Appel d'Offres                         |  |
| 2                    | CR   | Consultation Restreinte                |  |
| 3                    | GG   | Gré à Gré (En Vente Directe)           |  |
| 4                    | AOR  | Appel d'Offres Restreint               |  |
| Méthode de Passation |      |                                        |  |
| 1                    | SFQC | Sélection Fondée sur la Qualité - Coût |  |
| 2                    | SFBD | Sélection Fondée sur un Budget         |  |
| 3                    | SFMC | Sélection Fondée sur le Moindre Coût   |  |
| 4                    | SCI  | Sélection de Consultant individuel     |  |

| Code Marché | Nature de Marché          |
|-------------|---------------------------|
| 1           | Construction              |
| 2           | Travaux de Génie Civil    |
| 3           | Fourniture courante       |
| 4           | Fourniture d'Equipements  |
| 5           | Prestation Courante       |
| 6           | Prestation Intellectuelle |

| Type de Financement |           |
|---------------------|-----------|
| 1                   | BND       |
| 2                   | FINEX     |
| 3                   | FODECCO N |
| 4                   | FNDL      |

Conakry, le 31 août 2023

Le Directeur Général de l'ANAFIC

*Sékou Mawa TOURE*

Sékou Mawa TOURE

Agence Nationale de Financement des Collectivités Locales \* ANAFIC \*

Directeur Général