



PLAN DE PASSATION DES MARCHES AU TITRE DES EXERCICES 2024

Ministères :	MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION
Autorité contractante :	AGENCE NATIONALE DE FINANCEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES-ANAFIC
Exercice budgétaire :	EXERCICE 2024
Ordonnateur :	DIRECTION GENERALE DE L'AGENCE NATIONALE DE FINANCEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES-ANAFIC
Journaux de publication de référence et site Internet :	Horoya-Journal des Appels d'Offres-www.arnmpguinee.org www.anafic-gn.org
Autorité approbatrice :	DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS (DGCMP)

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ										MARCHES DE FOURNITURES ET EQUIPEMENTS													
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GNF	Code budget	Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 4: EXECUTION DU MARCHÉ							
							Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'évaluation	Publication attribution/Notifcation provisoire	Mise en forme du projet de contrat	Non Objection sur le projet de contrat	Montant du Contrat en GNF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
1	Acquisition de lots de véhicules (2 Bus, 1 Pick-Up et 1 véhicule 4x4) pour la direction de l'ANAFIC et l'ARA Conakry		Budget d'Allocation Spécial (BAS)/LFI 2024	FNDL FODECCON	1	SED	Prévisions	16/09/2024	30/09/2024	NA	14/10/2024	28/10/2024	11/11/2024	14/11/2024	17/11/2024	24/11/2024	09/12/2024	29/12/2024	26/12/2024	29/12/2024	01/01/2025	01/05/2025	
							Réalisations																
2	Acquisition matériel roulant lot Unique de 13 motos en faveur de l'ANAFIC		Budget d'Allocation Spécial (BAS)/LFI 2024	FODECCON	3	AOO	Prévisions	13/07/2023	20/07/2023	19/08/2023	18/09/2023	28/09/2023	05/10/2023	08/10/2023	13/10/2023	20/10/2023	29/10/2023	03/11/2023	07/11/2023	10/11/2023	11/11/2023	11/12/2023	
							Réalisations																
3	Acquisition de 1 000 téléphones (Tallie Walkie) pour les cadres de l'administration déconcentrée		Budget d'Allocation Spécial (BAS)/LFI 2024	FNDL	1	SED	Prévisions	14/09/2024	21/09/2024	NA	04/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	05/05/2024	08/05/2024	15/05/2024	30/05/2024	13/06/2024	16/06/2024	19/06/2024	22/06/2024	20/09/2024	
							Réalisations																
4	Acquisition et installation d'équipement dans les blocs administratifs préfectoraux (N'Zérékou-Kindia) et régionaux (Kankaran-Laba) en quatre (4) lots		Com. MATD/ANAFIC	BMD	4	AOO	Prévisions	14/09/2023	21/09/2023	21/10/2023	20/11/2023	30/11/2023	07/12/2023	10/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	31/12/2023	05/01/2024	09/01/2024	12/01/2024	13/01/2024	13/03/2024	
							Réalisations																
Coût Total																							

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE										PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE				PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE	
N°	Titulaire du Projet/Marché	Montant Budget GNF	Code budget	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Élaboration du Dossier de Consultation	ANO sur le Dossier de Consultation	Transmission du Dossier de Consultation	Date limite dépôt Offres	Évaluation des offres	ANO sur le rapport d'évaluation	Publication attribution/Notification provisoire	Mise en forme du contrat	ANO sur le projet de contrat	Montant du Contrat	Signature et Approbation du Contrat	Enregistrement et Immatriculation et modification	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux	
																							Demande de Cotation
1	Acquisition de lot de matériel informatiques en faveur de l'Atelier Régionale de l'ANAFIC de Conakry		Budget d'Allocation Spécial (BAS)/LEI 2024	FODECCON	DC01	Demande de Cotation																	
2	Acquisition de lot de matériel informatiques en faveur de la Direction Générale de l'ANAFIC et 7 Antennes Régionales		Budget d'Allocation Spécial (BAS)/LEI 2024	FNOL	DC02	Demande de Cotation	Prévisions	18/05/2024	25/05/2024	24/06/2024	24/07/2024	03/08/2024	N/A	06/08/2024	11/08/2024	N/A	14/08/2024	19/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	22/10/2024	
							Réalisations																
3	Acquisition de lots de mobiliers de bureau en faveur de la Direction Générale de l'ANAFIC et ses Antennes Régionales		Budget d'Allocation Spécial (BAS)/LEI 2024	FNOL	DC03	Demande de Cotation	Prévisions	18/05/2024	25/05/2024	24/06/2024	24/07/2024	03/08/2024	N/A	06/08/2024	11/08/2024	N/A	14/08/2024	19/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	22/09/2024	
							Réalisations																
4	Edition des dépliant institutionnels de l'ANAFIC		Budget d'Allocation Spécial (BAS)/LEI 2024	FNOL	DC04	Demande de Cotation	Prévisions	18/05/2024	25/05/2024	24/06/2024	24/07/2024	03/08/2024	N/A	06/08/2024	11/08/2024	N/A	14/08/2024	19/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	22/09/2024	
							Réalisations																
Coût Total																							

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESENTATION					PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE														
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant budgetaire	Code Budget	Type de Financement	N° Ann de l'opération	Méthodes de passation	Prévisions et Relations		Préparation TRF et TP	Non Ouverture sur DTR	Publication des Avis à l'Intention (M)	Evaluation des MI	Non Ouverture sur TP	Envoi DP aux candidats de la liste restreinte	Date limite de dépôt des propositions (seul et/ou collectif)	Evaluation des propositions techniques	Non Ouverture sur rapport Pop. Tech	Ouverture des propositions financières	Non Ouverture sur rapport financière PTP	Publication attribution provisoire	Négociation et mise en forme du contrat	Non Ouverture sur le contrat	Montant du Contrat en CHF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Emploi/mise en œuvre du marché	Modification du marché approuvé	Date début des Prestations	Date de fin des Prestations					
							Prévisions	Relations																										
1	Recrutement d'un cabinet/bureau d'étude pour élaborer le cadre réglementaire, organisationnel et administratif des régions			FOND	1	SFC	Prévisions 2023/2024	Relations 2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024			
2	Recrutement d'un cabinet pour la mise en place de la plateforme géo-déterminée (e-communs) dans le cadre de la mobilisation et l'accroissement des ressources propres dans les six (6) de Conakry			FONDECON	3	SFC	Prévisions 2023/2024	Relations 2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024			
3	Recrutement d'un cabinet pour la mise en place de la plateforme géo-déterminée (e-communs) dans le cadre de la mobilisation et l'accroissement des ressources propres dans les six (6) de Conakry			FOND	4	SFC	Prévisions 2023/2024	Relations 2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024		
4	Recrutement d'une agence pour la réalisation d'un film de présentation de l'ANAFIC			FOND	5	SFC	Prévisions 2023/2024	Relations 2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	
5	Recrutement d'un consultant individuel pour la révision du site web de l'ANAFIC			FOND	6	SC	Prévisions 2023/2024	Relations 2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	
6	Recrutement d'une agence pour la révision du logg. Identité visuelle et la charte graphique de l'ANAFIC			FOND	7	SFC	Prévisions 2023/2024	Relations 2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	
7	Recrutement d'un cabinet pour l'accompagnement pour la certification ISO 9001 de l'ANAFIC			FOND	8	SFC	Prévisions 2023/2024	Relations 2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024
8	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration de la vision et le plan stratégiques à long, moyen et court terme de l'ANAFIC			FOND	9	SFC	Prévisions 2023/2024	Relations 2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024
9	Extension et paramétrage du logiciel TOMPRO version Web pour l'ANAFIC et la formation des nouveaux utilisateurs par la société TOMATE			FOND	10	GS	Prévisions 2023/2024	Relations 2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ

MARCHES DE TRAVAUX

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ						PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHÉ						
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GNF	Code Budget	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations		Elaboration du Dossier d'Appel d'Offres	ANO sur le Dossier d'Appel d'Offres (DAO)	Publication du DAO	Date limite dépôt Offres/ouverture des plis	Evaluation des offres	ANO sur le rapport d'évaluation	Publication attribution/Notification	Mise en forme du projet de contrat	ANO sur le projet de contrat	Montant du Contrat	Signature et Approbation du Contrat	Enregistrement	Notification du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
							Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations
1	Travaux d'entretien des sièges des antennes régionales de l'AMAFIC (Kinda-Boké-Kankan-Mamou-Labé-Faranah-NZérékété) en 7 lots.		Budget d'affectation Spécial (BASU/EF 2024)	FNDL	1	AOO	Prévisions	13/11/2023	18/11/2023	21/11/2023	21/12/2023	31/12/2023	07/01/2024	10/01/2024	15/01/2024	23/01/2024		08/02/2024	11/02/2024	18/02/2024	12/03/2024	10/07/2024		
2	Travaux de construction du siège de la Direction Générale de l'AMAFIC		Budget d'affectation Spécial (BASU/EF 2024)	FODECCON	2	AOO	Prévisions	18/09/2024	21/09/2024	24/09/2024	24/10/2024	03/11/2024	10/11/2024	13/11/2024	18/11/2024	25/11/2024		10/12/2024	15/12/2024	20/12/2024	14/01/2025	14/05/2025		
							Réalisations																	
3	Travaux de Construction des Centres d'Information de Proximité à Kinda-Boké-Kankan-Mamou-Labé-Faranah-NZérékété-Bele-Coyah-Siguir en dix (10) lots		Com MATD/AMAFIC	BND	1	AOO	Prévisions	01/08/2023	05/08/2023	09/08/2023	08/09/2023	18/09/2023	25/09/2023	29/09/2023	03/10/2023	10/10/2023		25/10/2023	30/10/2023	04/11/2023	29/11/2023	27/04/2024		
							Réalisations																	
4	Travaux de réhabilitation/rénovation des bïc's administratifs préfectoraux (NZérékété-Kinda) et régionaux (Kankan-Labé) en quatre (4) lots		Com MATD/AMAFIC	BND	2	AOO	Prévisions	25/08/2023	30/08/2023	02/09/2023	02/10/2023	12/10/2023	19/10/2023	22/10/2023	27/10/2023	03/11/2023		18/11/2023	23/11/2023	28/11/2023	23/12/2023	21/04/2024		
							Réalisations																	
Coût Total		0																						

PTF : Partenaire Technique et Financier

TDR : Terme de référence

JMP : Journal des Marchés Publics

DAO : Dossier d'Appel d'Offres

DP : Demande de Proposition

CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics

ANO : Avis de Non Objection

CCM : Commission de Contrôle des Marchés Publics

Mode de Passation		
1	AO	Appel d'Offres
2	CR	Consultation Restreinte
3	GG	Gé à Gé (en l'enté Directe)
4	AOR	Appel d'Offres Restreint
Méthode de Passation		
1	SFCQ	Sélection Fondée sur la Qualité - Coût
2	SFBD	Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
3	SFMC	Sélection Fondée sur le Moindre Coût
4	SCI	Sélection de Consultant Individuel

Code Marché	Nature de Marché
1	Construction
2	Travaux de Génie Civil
3	Fourniture courante
4	Fourniture d'Equipements
5	Prestation Courante
6	Prestation Intellectuelle

Type de Financement	
1	BND Budget National de Développement
2	FINEX Financement Extérieur
3	FODECCO Fonds de Développement des Communes de City
4	FINDL Fonds National de Développement Local (FNDL)

Conakry, le 28 août 2024

Le Directeur Général de l'ANAFIC

Sékou Mawa TOURE

