

MARCHES DE PRESTATIONS COURANTES SANS REVUE PREALABLE / DEMANDE DE COTATION																				
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ						PHASE 1 : PROCÉDURE DE PASSATION		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 4 :					
Numero	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GNF	Code Budget	Type de Financement	N° Demande de cotation	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	AND sur le Dossier de Consultation	Date limite dépôt Offres	Ouverture/Evaluation des offres	AND sur le rapport d'évaluation	Publication attribution/Notification	Mise en forme du contrat	AND sur le projet de contrat	Montant du Contrat	Signature et Approbation du Contrat	Immatri-culation et Notification	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
1	Habillement et uniforme	171000	BND	1	Cotation	Prévisions Réalisations	21/02/2022 24/02/2022	11/03/2022	16/03/2022	21/03/2022	05/04/2022	05/04/2022	10/04/2022	15/04/2022		18/04/2022	21/04/2022	24/04/2022		
2	Entretien et réparation matériels (Cabinet)	801000	BND	2	Cotation	Prévisions Réalisations	22/02/2022 25/02/2022	12/03/2022	17/03/2022	22/03/2022	06/04/2022	11/04/2022	16/04/2022		19/04/2022	22/04/2022	25/04/2022			
3	Entretien et réparation matériels (BSD)	801000	BND	3	Cotation	Prévisions Réalisations	22/02/2022 25/02/2022	12/03/2022	17/03/2022	22/03/2022	06/04/2022	11/04/2022	16/04/2022		19/04/2022	22/04/2022	25/04/2022			
4	Entretien et réparation matériels (DNT)	801000	BND	4	Cotation	Prévisions Réalisations	22/02/2022 25/02/2022	12/03/2022	17/03/2022	22/03/2022	06/04/2022	11/04/2022	16/04/2022		19/04/2022	22/04/2022	25/04/2022			
5	Entretien et réparation matériels (DNTI)	801000	BND	5	Cotation	Prévisions Réalisations	22/02/2022 25/02/2022	12/03/2022	17/03/2022	22/03/2022	06/04/2022	11/04/2022	16/04/2022		19/04/2022	22/04/2022	25/04/2022			
6	Entretien et réparation matériels informatiques (Cabinet)	811000	BND	6	Cotation	Prévisions Réalisations	22/02/2022 25/02/2022	12/03/2022	17/03/2022	22/03/2022	06/04/2022	11/04/2022	16/04/2022		19/04/2022	22/04/2022	25/04/2022			
7	Entretien et réparation matériels informatiques (BSD)	811000	BND	7	Cotation	Prévisions Réalisations	07/02/2022 10/02/2022	25/02/2022	02/03/2022	07/03/2022	22/03/2022	27/03/2022	01/04/2022		04/04/2022	07/04/2022	10/04/2022			
8	Entretien et réparation matériels informatiques (DNT)	811000	BND	8	Cotation	Prévisions Réalisations	22/02/2022 25/02/2022	12/03/2022	17/03/2022	22/03/2022	06/04/2022	11/04/2022	16/04/2022		19/04/2022	22/04/2022	25/04/2022			
9	Entretien et réparation matériels informatiques (DNTI)	811000	BND	9	Cotation	Prévisions Réalisations	22/02/2022 25/02/2022	12/03/2022	17/03/2022	22/03/2022	06/04/2022	11/04/2022	16/04/2022		19/04/2022	22/04/2022	25/04/2022			
10	Entretien et réparation véhicules automobiles (Cabinet)	821000	BND	10		Prévisions Réalisations	22/02/2022 25/02/2022	12/03/2022	17/03/2022	22/03/2022	06/04/2022	11/04/2022	16/04/2022		19/04/2022	22/04/2022	25/04/2022			
11	Entretien et réparation véhicules automobiles (BSD)	821000	BND	11	Cotation	Prévisions Réalisations	22/02/2022 25/02/2022	12/03/2022	17/03/2022	22/03/2022	06/04/2022	11/04/2022	16/04/2022		19/04/2022	22/04/2022	25/04/2022			
12	Entretien et réparation véhicules automobiles (DNT)	821000	BND	12	Cotation	Prévisions Réalisations	22/02/2022 25/02/2022	12/03/2022	17/03/2022	22/03/2022	06/04/2022	11/04/2022	16/04/2022		19/04/2022	22/04/2022	25/04/2022			
13	Entretien et réparation véhicules automobiles (DNTI)	821000	BND	13	Cotation	Prévisions Réalisations	22/02/2022 25/02/2022	12/03/2022	17/03/2022	22/03/2022	06/04/2022	11/04/2022	16/04/2022		19/04/2022	22/04/2022	25/04/2022			
14	Entretien réparation et installation (Cabinet)	851000	BND	14	Cotation	Prévisions Réalisations	22/02/2022 25/02/2022	12/03/2022	17/03/2022	22/03/2022	06/04/2022	11/04/2022	16/04/2022		19/04/2022	22/04/2022	25/04/2022			
15	Entretien réparation et installation (BSD)	851000	BND	15	Cotation	Prévisions Réalisations	22/02/2022 25/02/2022	12/03/2022	17/03/2022	22/03/2022	06/04/2022	11/04/2022	16/04/2022		19/04/2022	22/04/2022	25/04/2022			
16	Entretien réparation et installation (DNT)	851000	BND	16	Cotation	Prévisions Réalisations	22/02/2022 25/02/2022	12/03/2022	17/03/2022	22/03/2022	06/04/2022	11/04/2022	16/04/2022		19/04/2022	22/04/2022	25/04/2022			
17	Entretien réparation et installation (DNTI)	851000	BND	17	Cotation	Prévisions Réalisations	22/02/2022 25/02/2022	12/03/2022	17/03/2022	22/03/2022	06/04/2022	11/04/2022	16/04/2022		19/04/2022	22/04/2022	25/04/2022			
18	Entretien réparation matériels techniques (Cabinet)	851100	BND	18	Cotation	Prévisions Réalisations	22/02/2022 25/02/2022	12/03/2022	17/03/2022	22/03/2022	06/04/2022	11/04/2022	16/04/2022		19/04/2022	22/04/2022	25/04/2022			
19	Entretien réparation matériels techniques (BSD)	851100	BND	19	Cotation	Prévisions Réalisations	22/02/2022 25/02/2022	12/03/2022	17/03/2022	22/03/2022	06/04/2022	11/04/2022	16/04/2022		19/04/2022	22/04/2022	25/04/2022			
Coût Total																				

Approbation du plan de passation des marchés	
Autorité Approbatrice	DNCMP

PTF : Partenaire Technique et Financier	Mode de Passation	Code Marché	Nature de Marché	Type de Financement
TDR : Terme de référence	AOO	1	Fournitures	BND
JMP : Journal des Marchés Publics	AOR	2	Travaux	FINEX
DAO : Dossier d'Appel d'Offres	RC	3	Prestations intellectuelles	CONJOINT
DP : Demande de Proposition	ED	4	Délégations de Service Public	
CPM : Commission de Passation des Marchés	CR			
ANO : Avis de Non Objection				

Conakry, le 08 Février 2022

La PRMP
Ansoumane MAGANE