

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

<b>Autorité contractante :</b>	Agence Guinéenne pour le Financement du Logement
<b>Exercice budgétaire:</b>	2024
<b>Ordonnateur:</b>	Directrice Générale
<b>Journaux de publication de référence et site Internet:</b>	Journal d'Appel d'Offre/Horoya/Lance
<b>Autorité approbatrice:</b>	DIRECTEUR GENERAL DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS

**MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION**

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GNF	Code Budget	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Ouverture /Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Evaluation	Publication attribution/ Notification provisoire	Mise en forme du projet de contrat	Non Objection sur le projet de contrat	Montant du Contrat en GNF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement /Immatriculation du marché	Notification du marché approuvé
								12 j	3 j	30 ou 45 j	15 j	12 j	15 j	7 j	12 j		7 j	10 j	3 j		
1	Achat de fournitures de bureaux et de fournitures informatiques	675 000 000		BND	1	AOO	Prévisions 15/04/2024	Réalisations 30/04/2024	06/05/2024	05/06/2024	24/06/2024	10/07/2024	25/07/2024	05/08/2024	23/08/2024		03/09/2024	18/09/2024	23/09/2024	30/09/2024	
2	Véhicule et engins roulants	370 000 000		BND	2	AOO	Prévisions 03/10/2024	Réalisations 21/10/2024	24/10/2024	25/11/2024	16/12/2024	03/01/2025	24/01/2025	04/02/2025	20/02/2025		03/03/2025	17/03/2025	20/03/2025	27/03/2025	
<b>Coût Total</b>		<b>1 045 000 000</b>																			

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

<b>Autorité contractante :</b>	Agence Guinéenne pour le Financement du Logement
<b>Exercice budgétaire:</b>	2024
<b>Ordonnateur:</b>	Directrice Générale
<b>Journaux de publication de référence et site Internet:</b>	Journal d'Appel d'Offre/Horoya/Lance
<b>Autorité approbatrice:</b>	DIRECTEUR GENERAL DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS

**MARCHES DE FOURNITURES / DEMANDE DE COTATION**

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHÉ	
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GNF	Code Budget	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du Dossier de Consultation	ANO sur le Dossier de Consultation	Transmission du Dossier de Consultation	Date limite dépôt Offres	Ouverture /Evaluation des offres	ANO sur le rapport d'évaluation	Publication attribution/ Notification provisoire	Mise en forme du projet de contrat	ANO sur le projet de contrat	Montant du Contrat	Signature et Approbation du Contrat	Enregistrement /Immatriculation et notification du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux
								5j	3 j	15 j	5 J	10 j	0	5 j	5 j		3 j	3 j	3 ou 5 j		
1	Matériel et mobilier de bureau	75 000 000		BND	1	DC	Prévisions 15/03/2024	Réalisations 22/03/2024	27/03/2024	11/04/2024	18/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	10/05/2024	17/05/2024		22/05/2024	25/05/2024	03/06/2024	04/06/2024	
2	Matériel informatique	149 990 000		BND	2	DC	Prévisions 01/07/2024	Réalisations 08/07/2024	11/07/2024	26/07/2024	02/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	22/08/2024	29/08/2024		04/09/2024	09/09/2024	17/09/2024	18/09/2024	
<b>Coût Total</b>		<b>230 000 000</b>																			

**Liste des Signes et Abréviations**

PTF : Partenaire Technique et Financier

TDR : Terme de référence

JMP : Journal des Marchés Publics

DAO : Dossier d'Appel d'Offres

DP : Demande de Proposition

CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics

ANO : Avis de Non Objection

Mode de Passation		
1	AOO	Appel d'Offres Ouvert
2	CR	Consultation Restreinte
3	DC	Demande de Cotation
4	GG	Gré à Gré (En tente Directe)

  

Mode de Passation		
1	SFQC	Selection Fondée sur la Qualité - Coût

Code Marché	Nature de Marché
1	Construction
2	Travaux de Génie Civil
3	Fourniture courante
4	Fourniture d'Equipements
5	Prestation Courante
6	Prestation Intellectuelle

Type de Financement		
1	BND	Budget National de Développement
2	FINEX	Financement Extérieur
3	CONJOINT	Financement Conjoint (FINEX+BND)