

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

Autorité contractante :	Agence Guinéenne pour le Financement du Logement
Exercice budgétaire:	2024
Ordonnateur:	Directrice Générale
Journaux de publication de référence et	Journal d'Appel d'Offre/Horoya/Lance
Autorité approbatrice:	DIRECTEUR GENERAL DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS

**MARCHES DE PRESTATIONS COURANTES SANS PRE QUALIFICATION**

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHÉ		
N°	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GNF	Code Budget	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Ouverture/Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Evaluation	Publication attribution/Notification provisoire	Mise en forme du projet de contrat	Non Objection sur le projet de contrat	Montant du Contrat en GNF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement/Immatriculation du marché	Notification du marché approuvé
								12 j	3 j	30 ou 45 j	15 j	12 j	15 j	7 j	12 j		7 j	10 j	3 j		
1	Fourniture Internet	320 000 000		BND	3	AOO	Prévisions 03/10/2024	Réalisations 21/10/2024	24/10/2024	25/11/2024	16/12/2024	03/01/2025	24/01/2025	04/02/2025	20/02/2025		03/03/2025	17/03/2025	20/03/2025	27/03/2025	
2	Frais de sécurisation des sites et résidences	200 000 000		BND	4	AOO	Prévisions 01/03/2024	Réalisations 19/03/2024	22/03/2024	22/04/2024	14/05/2024	30/05/2024	15/06/2024	26/06/2024	12/07/2024		23/07/2024	06/08/2024	09/08/2024	19/08/2024	
3	Organisation des cérémonies de livraison	300 000 000		BND	5	AOO	Prévisions 03/06/2024	Réalisations 20/06/2024	25/06/2024	25/07/2024	16/08/2024	03/09/2024	18/09/2024	27/09/2024	16/10/2024		25/10/2024	11/11/2024	14/11/2024	21/11/2024	
4	Frais de nettoyage du local	360 000 000		BND	6	AOO	Prévisions 03/10/2024	Réalisations 21/10/2024	24/10/2024	25/11/2024	16/12/2024	03/01/2025	24/01/2025	04/02/2025	20/02/2025		03/03/2025	17/03/2025	20/03/2025	27/03/2025	
5	Location et charge locative	1 018 710 000		BND	7	AOO	Prévisions 02/01/2024	Réalisations 18/01/2024	23/01/2024	23/02/2024	15/03/2024	03/04/2024	22/04/2024	29/04/2024	16/05/2024		27/05/2024	10/06/2024	13/06/2024	21/06/2024	
<b>Coût Total</b>		<b>2 198 710 000</b>																			

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

Autorité contractante :	Agence Guinéenne pour le Financement du Logement
Exercice budgétaire:	2024
Ordonnateur:	Directrice Générale
Journaux de publication de référence et	Journal d'Appel d'Offre/Horoya/Lance
Autorité approbatrice:	DIRECTEUR GENERAL DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS

**MARCHES DE PRESTATIONS COURANTES / DEMANDE DE COTATION**

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHÉ		
N°	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GNF	Code Budget	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du Dossier de Consultation	ANO sur le Dossier de Consultation	Transmission du Dossier de Consultation	Date limite dépôt Offres	Ouverture/Evaluation des offres	ANO sur le rapport d'évaluation	Publication attribution/Notification provisoire	Mise en forme du projet de contrat	ANO sur le projet de contrat	Montant du Contrat	Signature et Approbation du Contrat	Enregistrement/Immatriculation et notification du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux
								5j	3 j	15 j	5 J	10 j	0	5 j	5 j		3 j	3 j	3 ou 5 j		
1	Frais Eau et Nécessaire de café	100 000 000		BND	1	DC	Prévisions 15/01/2024	Réalisations 22/01/2024	25/01/2024	09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	01/03/2024	08/03/2024	15/03/2024		20/03/2024	25/03/2024	02/04/2024	03/04/2024	
2	Hebergement de la plateforme et mail professionnel	149 990 000		BND	2	DC	Prévisions 20/02/2024	Réalisations 27/02/2024	01/03/2024	16/03/2024	22/03/2024	08/04/2024	08/04/2024	16/04/2024	23/04/2024		26/04/2024	02/05/2024	09/05/2024	10/05/2024	
3	Licence et Logiciel	30 000 000		BND	3	DC	Prévisions 15/03/2024	Réalisations 22/03/2024	27/03/2024	11/04/2024	18/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	10/05/2024	17/05/2024		22/05/2024	25/05/2024	03/06/2024	04/06/2024	
4	Entretien et réparation des biens	100 000 000		BND	4	DC	Prévisions 12/02/2024	Réalisations 19/02/2024	22/02/2024	08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	29/03/2024	09/04/2024	17/04/2024		22/04/2024	25/04/2024	03/05/2024	06/05/2024	
5	Entretien et réparation des engins roulants	68 750 000		BND	5	DC	Prévisions 02/02/2024	Réalisations 09/02/2024	14/02/2024	29/02/2024	07/02/2024	18/03/2024	18/03/2024	25/03/2024	01/04/2024		08/04/2024	12/04/2023	19/04/2023	22/04/2023	
<b>Coût Total</b>		<b>448 740 000</b>																			

**Liste des Signes et Abréviations**

PTF : Partenaire Technique et Financier

TDR : Terme de référence

JMP : Journal des Marchés Publics

DAO : Dossier d'Appel d'Offres

DP : Demande de Proposition

CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics

ANO : Avis de Non Objection

Mode de Passation		
1	AOO	Appel d'Offres Ouvert
2	CR	Consultation Restreinte
3	DC	Demande de Cotation
4	GG	Gré à Gré (En tente Directe)

Mode de Passation		
1	SFQC	Selection Fondée sur la Qualité - Coût

Code Marché	Nature de Marché
1	Construction
2	Travaux de Génie Civil
3	Fourniture courante
4	Fourniture d'Equipements
5	Prestation Courante
6	Prestation Intellectuelle

Type de Financement		
1	BND	Budget National de Développement
2	FINEX	Financement Extérieur
3	CONJOINT	Financement Conjoint (FINEX+BND)