

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Autorité contractante :	Agence Guinéenne pour le Financement du Logement
Exercice budgétaire:	2024
Ordonnateur:	Directrice Générale
Journaux de publication de référence et site Internet:	Journal d'Appel d'Offre/Lynx/Lance/Horoya
Autorité appropatrice:	DIRECTEUR GENERAL DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE							PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHÉ						
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget GNF	Code Budget	Type de Financement	N° AMI	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Préparation TDR et DP	Non Objection sur TDR	Publication Avis à Manifestation d'Intérêt (MI)	Ouverture /Evaluation des MI	Non Objection sur DP	Envoi DP aux candidats de la liste restreinte	Date limite de dépôt des propositions (tech et finan)	Ouverture /Evaluation des propositions techniques	Non Objection sur rapport Prop. Techn.	Ouverture /Evaluation des propositions financières	Non Objection sur rapport combinée PT/PF	Publication attribution /Notification provisoire	Négociation et mise en forme du contrat	Non Objection sur le contrat négocié	Montant du Contrat en GNF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement /Immatriculation du marché	Notification du marché approuvé	Date début Prestations	Date de fin des prestations
								5 j	14 J	15 j	10 j	3 j	30 ou 45 j	15 j	10 j	15 j	10 j	3 j	3 à 5 j	5 j	7 j	5 j	3 j	3 ou 5 j				
1	Recrutement d'un géomètre pour la réalisation de levés topographiques	260 000 000		BND	1	SFQC	Prévisions	01/02/2024	07/02/2024	21/02/2024	13/03/2024	27/03/2024	02/04/2024	02/05/2024	23/05/2024	06/06/2024	28/06/2024	12/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	31/07/2024		09/08/2024	19/08/2024	22/08/2024	29/08/2024	30/08/2024	
							Réalisations																					
2	Formation en office 365,	100 000 000		BND	2	SFQC	Prévisions	01/03/2024	08/03/2024	28/03/2024	18/04/2024	01/05/2024	06/05/2024	05/06/2024	26/06/2024	10/07/2024	31/07/2024	14/08/2024	19/08/2024	26/08/2024	01/09/2024		10/09/2024	17/09/2024	22/09/2024	30/09/2024	01/10/2024	
							Réalisations																					
3	Recrutement d'un consultant pour la formation du personnel de la DSIESF			BND	3	SFQC	Prévisions	15/03/2024	21/03/2024	08/04/2024	30/04/2024	15/05/2024	20/05/2024	19/06/2024	10/07/2024	24/07/2024	14/08/2024	29/08/2024	03/09/2024	10/09/2024	18/09/2024		27/09/2024	07/10/2024	10/10/2024	17/10/2024	18/10/2024	
							Réalisations																					
4	Autres formations		BND	4	SFQC	Prévisions	01/04/2024	08/04/2024	26/04/2024	17/05/2024	28/05/2024	02/06/2024	03/07/2024	24/07/2024	07/08/2024	28/08/2024	11/09/2024	16/09/2024	23/09/2024	30/09/2024		09/10/2024	16/10/2024	21/10/2024	28/10/2024	09/10/2023		
						Réalisations																						
			BND	5	SFQC	Prévisions	15/02/2024	22/02/2024	08/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	13/04/2024	13/05/2024	03/06/2024	17/06/2024	08/07/2024	22/07/2024	25/07/2024	01/08/2024	08/08/2024		19/08/2024	26/08/2024	29/08/2024	05/09/2024	09/09/2024		
						Réalisations																						
Coût Total		360 000 000																										

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Autorité contractante :	Agence Guinéenne pour le Financement du Logement
Exercice budgétaire:	2024
Ordonnateur:	Directrice Générale
Journaux de publication de référence et site Internet:	Journal d'Appel d'Offre/Horoya/Lance
Autorité appropatrice:	DIRECTEUR GENERAL DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES / DEMANDE DE COTATION

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHÉ				
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GNF	Code Budget	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du Dossier de Consultation	ANO sur le Dossier de Consultation	Transmission du Dossier de Consultation	Date limite dépôt Offres	Ouverture/ Evaluation des offres	ANO sur le rapport d'évaluation	Publication attribution/ Notification provisoire	Mise en forme du contrat	ANO sur le projet de contrat	Montant du Contrat	Signature et Approbation du Contrat	Enregistrement/Immatriculation et notification du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
								5 j	3 j	15 j	5 J	10 j	0	5 j	5 j	3 j	3 j	3 ou 5 j				
1	Mise en place d'une plateforme de souscription pour le secteur privé et le secteur informel	100 000 000		BND	1	DC	Prévisions	02/02/2024	09/02/2024	14/02/2024	29/02/2024	07/02/2024	18/03/2024	18/03/2024	25/03/2024	01/04/2024		08/04/2024	12/04/2023	19/04/2023		22/04/2023
							Réalisations															
Coût Total		100 000 000																				

Liste des Signes et Abréviations

PTF : Partenaire Technique et Financier
 TDR : Terme de référence
 JMP : Journal des Marchés Publics
 DAO : Dossier d'Appel d'Offres
 DP : Demande de Proposition
 CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics
 ANO : Avis de Non Objection

Mode de Passation		
1	AOO	Appel d'Offres Ouvert
2	CR	Consultation Restreinte
3	DC	Demande de Cotation
4	GG	Gré à Gré (En tente Directe)

Mode de Passation		
1	SFQC	Selection Fondée sur la Qualité - Côté

Code Marché	Nature de Marché
1	Construction
2	Travaux de Génie Civil
3	Fourniture courante
4	Fourniture d'Équipements
5	Prestation Courante
6	Prestation Intellectuelle

Type de Financement		
1	BND	Budget National de Développement
2	FINEX	Financement Extérieur
3	CONJOINT	Financement Conjoint (FINEX+BND)