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DEMANDE DE PROPOSITION 
 

UNICEF –LRPS-GUI-2025-9198555       14/07/2025 

 

 

UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF) en Guinée lance une demande de 

proposition pour les travaux de réalisation des infrastructures WASH dont la construction de (17) 

dix-sept postes d’eau autonomes à énergie solaire dans les régions de Kindia, Kankan, Labé, 

Faranah et N’zérékoré, et d’une (01) mini adduction d’eau potable dans les communautés de Labé. 

  

IMPORTANT – INFORMATION ESSENTIELLE 

 

Lieu et Adresse exacte où les offres doivent être déposées : 

 

 

Les offres seront envoyées par courriel à l’adresse électronique suivante : 

 

UNICEFGuinea-Bidding@unicef.org; 

 

Avec objet: 

 

UNICEF –LRPS-GUI-2025-9198555 « réalisation des infrastructures WASH dont la construction 

de (17) dix-sept postes d’eau autonomes à énergie solaire dans les régions de Kindia, Kankan, Labé, 

Faranah, et N’zérékoré, et d’une (01) mini adduction d’eau potable dans les communautés de Labé 

» 

 

La date limite de réception des offres est fixée au mercredi 06 Aout 2025 à 12 heures 00. 

 

Toutes les offres reçues après la date et heures indiquées ou envoyées à toute autre adresse, seront 

rejetées. 

 

Monnaie de soumission : GNF 

 

Terme de paiement : dans les 30 jours après réception de la facture. 

 

Cette demande de proposition est ouverte. 

 

Il est important de lire toutes les dispositions de la Demande de Proposition, pour assurer la 

meilleure compréhension des conditions requises par l'UNICEF et pouvoir présenter une 

proposition en conformité et complète avec TOUTES LES PIECES DEMANDEES. Notez 

qu’à défaut d’être en conformité, toute proposition sera invalidée. 

 

Cette demande de proposition a été préparée par : 

         

 

Mamoudou Seck                         Kadiatou Bobo Diallo 

Logistics Officer               Supply Officer /OIC Supply Specialist 

mseck@unicef.org                           kbdiallo@unicef.org  

17/07/2025 P/O
17/07/2025

mailto:UNICEFGuinea-Bidding@unicef.org
mailto:mseck@unicef.org
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INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 

Formalités à respecter 

Instructions aux 

Soumissionnaires 
Exigences Particulières 

Lieu et Adresse 

exacte où les offres 

doivent être 

déposées 

Les offres seront envoyées par courriel à l’adresse électronique 

suivante : 

 

UNICEFGuinea-Bidding@unicef.org; 

 

Appel d’Offre UNICEF –LRPS-GUI-2025-9198555 « réalisation des 

infrastructures WASH dont la construction de (17) dix-sept postes 

d’eau autonomes à énergie solaire dans les régions de Kindia, Kankan, 

Labé, Faranah, et N’zérékoré, et d’une (01) mini adduction d’eau 

potable dans les communautés de Labé » 

 

Toute offre envoyée à une autre adresse électronique différente de celle 

indiquée sera considérée invalide. 

 

Date et heure limite 

de soumission des 

offres 

Au plus tard le mercredi 06 Aout 2025 à 12 heures 00. 

 

Ouverture publique 

des plis et procès-

verbal 

☒ Non 

☐ Oui 

L’UNICEF établira le procès-verbal de l’ouverture des offres reçues en 

présence d’un comité impliqué dans le processus d’achat. 

Demande 

d’information 

complémentaire 

Toute demande de clarification ou d’information concernant cette AO 

devra être adressée par écrit 05 jours ouvrables avant la date du 04 août 

2025 à  12h00 (heure de Conakry). 

 

Adresse e-mail : UNICEFGuinea-Bidding@unicef.org; 

 

Le Bureau de l’UNICEF répondra par mail à toute demande 

d’éclaircissements qu’il aura reçue relative au dossier d’AO jusqu’au 

30 juillet 2025. 

Conformité des 

offres 

Toute offre qui ne répondrait pas explicitement aux exigences de la 

présente AO sera rejetée pour non-conformité, sans préjudice pour 

l’UNICEF. 

 

Soumission des 

offres.  
☒  

Les propositions techniques et offres financières en fichiers électroniques 

devront être soumises à l’adresse électronique ci-dessous :  

 

Adresse :   UNICEFGuinea-Bidding@unicef.org; 

 

mailto:UNICEFGuinea-Bidding@unicef.org
mailto:UNICEFGuinea-Bidding@unicef.org
mailto:UNICEFGuinea-Bidding@unicef.org
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Objet : Appel d’Offre UNICEF –LRPS-GUI-2025-9198555 

« réalisation des infrastructures WASH dont la construction de (17) 

dix-sept postes d’eau autonomes à énergie solaire dans les régions de 

Kindia, Kankan, Labé, Faranah, et N’zérékoré, et d’une (01) mini 

adduction d’eau potable dans les communautés de Labé » 

 
AUCUNE INFORMATION SUR LES PRIX NE DOIT FIGURER 

DANS LA PROPOSITION TECHNIQUE.  

 

En cas de non-respect de ces instructions, Le Bureau de l’UNICEF en 

GUINEE ne pourra en aucun cas être tenu responsable si l’offre est 

égarée ou si elle est ouverte prématurément et donc éliminée. 

 

Contenu de l’offre  ☒ 

L’offre technique sera composée d’un dossier administratif et d’une 

proposition technique.  

 

Le dossier administratif est constitué des documents suivants pour les 

entreprises basées en Guinee :  

1- Certificat d'immatriculation au registre du Commerce  

2- Une copie du Numéro d’Immatriculation Fiscale (NIF)  

3- Attestation de Régularité Fiscale (ARF)  

4- Certificat de non-faillite  

5- Attestation de régularité de la CNSS  

6- Références bancaires (RIB)  

7- Numéro d’inscription UNGM  

8- Bilans financiers des deux dernières années (sauf pour les fournisseurs 

de moins de deux ans)  

 

L’absence de l’un ou plusieurs des documents ci-dessus pourra 

entrainer le rejet automatique de l’offre.  

 

La proposition technique comprenant les détails énumérés à la section " 

Processus et méthodes d’évaluation’’ dans la partie des TdRs ci-

dessous.  

 

L’offre technique ne doit pas contenir d’informations sur les prix 

proposés pour la prestation. Toute information financière retrouvée 

dans une offre technique / administrative entrainera 

automatiquement son rejet.  

 

☒             Cette soumission contiendra aussi les TABLEAUX DES 

COTATIONS en Annexe dûment remplis et signés (Fichier au format 

PDF). 

☒             Le soumissionnaire doit fournir assez d’informations en 

réponse à chaque section de cette AO afin que les équipes d’évaluation 

de l’UNICEF puissent faire une évaluation correcte et juste de la 

structure et de sa capacité.  

 

Il est possible d’inclure séparément tout détail complémentaire si jugé 

nécessaire par le soumissionnaire. 
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Nombre de copies de 

la soumission 

- Une proposition technique 

- Une proposition financière 

Ces propositions devront être envoyées dans 2 courriels 

électronique différente avec référence : 

 

Appel d’Offre UNICEF –LRPS-GUI-2025-9198555 « réalisation des 

infrastructures WASH dont la construction de (17) dix-sept postes 

d’eau autonomes à énergie solaire dans les régions de Kindia, Kankan, 

Labé, Faranah, et N’Nzérékoré, et d’une (01) mini adduction d’eau 

potable dans les communautés de Labé » 

 

 

Modifications des 

offres 

1. Aucune offre ne peut être modifiée après la date et l’heure fixées 

pour la remise des offres. 

Avant l’ouverture des offres, les soumissionnaires peuvent modifier ou 

retirer leur offre après notification écrite reçue par l’UNICEF.  

Le courriel de retrait/modification devra indiquer « UNICEF –LRPS-

GUI-2025-9198555 « réalisation des infrastructures WASH dont la 

construction de (17) dix-sept postes d’eau autonomes à énergie solaire 

dans les régions de Kindia, Kankan, Labé, Faranah, et N’zérékoré, et 

d’une (01) mini adduction d’eau potable dans les communautés de Labé 

» et être adresse à l’adresse l’électronique :  

 

UNICEFGuinea-Bidding@unicef.org; 

 

Le courriel devra aussi indiquer en objet la mention « 

MODIFICATION » ou « RETRAIT » 

2. Une négligence de la part du soumissionnaire ne lui confère aucun 

droit pour le retrait de l’offre après l'ouverture.  

3. L’UNICEF se réserve le droit d'écarter toute offre présentant des 

effacements, ratures, surcharges, mentions complémentaires ou 

modifications portées principalement sur les textes originaux de 

l'ensemble des documents de l’AO. 

Erreur dans l’offre 

et correction 

Il est attendu que les soumissionnaires examinent soigneusement leurs 

offres et toutes les instructions concernant la prestation ou l’offre et de 

s’assurer que les montants sont corrects. 

Eclaircissements à 

apporter aux offres 

La demande d’éclaircissements sur une offre et la réponse qui lui est 

apportée seront formulées par courriel lors de la phase d’évaluation des 

offres et aucun changement du montant ou du contenu de la soumission 

n’est recherché, sauf si cela est nécessaire pour confirmer la correction 

d’erreurs de calcul découvertes par l’UNICEF lors de l’évaluation des 

soumissions. 

mailto:UNICEFGuinea-Bidding@unicef.org
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Droits de l’UNICEF L’UNICEF se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute offre, quelle 

qu’elle soit. L’UNICEF se réserve le droit d’annuler la procédure de 

AO et d’écarter toutes les offres, à un moment quelconque avant 

l’attribution des marchés, sans recours de responsabilité quelconque 

vis-à-vis du ou des soumissionnaires concernés et sans être tenu 

d’informer le ou les soumissionnaires affectés des raisons de sa 

décision. 

L’UNICEF ne pourra pas être tenu responsable des dépenses que les 

soumissionnaires auront engagées pour préparer leurs réponses à l’AO. 

Propriété de 

l’UNICEF 

Pour cette AO, les demandes d’informations supplémentaires ainsi que 

les réponses et les offres envoyées sont considérées la propriété 

d’UNICEF.  

Langue de l’offre ☒ Français 

☐        Autre : N/A 

Soumissionner dans toute autre langue que celles indiquées dans 

l’AO annulera l’offre soumise. 

Devise de l’offre 

 
☒ Francs Guinéens (GNF) 

☐         Autre : N/A 

Soumissionner dans toute autre devise que celles indiquées dans l’AO 

annulera l’offre soumise. 

Durée de la validité 

des offres de prix à 

compter de la date 

de soumission 

☒             90 jours 

Dans des circonstances exceptionnelles, l’UNICEF pourra demander au 

soumissionnaire de proroger la durée de validité de l’offre de prix au-

delà de ce qui est indiqué dans ce document (AO). Le soumissionnaire 

devra alors confirmer par écrit la prorogation sans pour autant apporter 

des modifications sur l’offre des prix. 

Sites de 

téléchargement du 

DAO 

Le document d’appel d’offre est téléchargeable sur les sites :  

 

http:// www.jaoguinee.com ;  

http://guineenews.org ; 

http://www.ledjely.com ; 

https://www.africaguinee.com ;  

https://ungm.com ;  

 

Il peut être récupérer également en envoyant un courrier à UNICEF sur 

l’adresse électronique : 

 
UNICEFGuinea-Bidding@unicef.org; 

 

  

mailto:UNICEFGuinea-Bidding@unicef.org
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FORMULAIRE D’OFFRE 

 

Le FORMULAIRE D’OFFRE doit être rempli, signé et renvoyé à l’UNICEF. Pour être valide, la 

proposition doit être constituée du présent formulaire accompagné de : 

 

- Les copies des pièces qui constituent la proposition technique. 

- Les copies pour la proposition financière.  

 

L’offre doit être faite suivant les instructions contenues dans cette demande de proposition. Elle est 

constituée des documents listés ci-dessus, il est inutile de renvoyer le texte de la demande de 

proposition. 

 

TERMES ET CONDITIONS DU CONTRAT 

Tout contrat résultant de cette Demande de Proposition contiendra les Conditions Générales de 

l’UNICEF (Section C de ce document) ainsi que tout autre Terme et Condition spécifique détaillé 

dans cette Demande de Proposition. 

 

Le Soussigné, ayant lu les Conditions Générales et Particulières de la Demande de Proposition 

numéro UNICEF –LRPS-GUI-2025-9198555 « réalisation des infrastructures WASH dont la 

construction de (17) dix-sept postes d’eau autonomes à énergie solaire dans les régions de Kindia, 

Kankan, Labé, Faranah, et N’zérékoré, et d’une (01) mini adduction d’eau potable dans les 

communautés de Labé » 

 

Signature et cachet : ________________________________ 

 

Date :   ________________________________ 

 

Nom et Titre :  ________________________________ 

 

Société :  ________________________________ 

 

Adresse Postale : ________________________________ 

 

Tel/Cell Nos :  ________________________________ 

 

E-mail:  ________________________________ 

 

Validité de la Proposition : 90 jours 

 

Devise de la Proposition : Francs Guinéens (GNF)   

 

Veuillez préciser après avoir pris connaissance des Termes de Paiement du Système des Nations 

Unies énoncés dans ce document, quelle est la remise proposée en fonction du délai de paiement : 

 

10 Days 3.0% 15 Days 2.5% 20 Days 2.0% 30 Days Net 

 

________________________________ 
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A.1 Avance : 

Non-Applicable. 

A.2 Evaluation des Propositions 

Les offres seront évaluées par une commission composée de membres de l’UNICEF et 

possiblement d’expertise externe à l’UNICEF. Les décisions de la commission seront prises sur la 

base des critères édictés dans cette demande de proposition et ne souffriront d’aucune ingérence 

extérieure. 

 

1- Evaluation technique 

L’évaluation technique repose sur la proposition technique fournis par le soumissionnaire. 

Critères d’Evaluation Technique des offres (Voir le tableau d’évaluation technique en annexe 

ci-dessous). 

 

Pour que la proposition soit considérée comme techniquement valable, le soumissionnaire doit 

atteindre un score minimum de 70 points sur 100 de la note technique. Les propositions qui ne 

répondent pas à la note minimale seront considérées comme techniquement non conformes et ne 

seront pas prises en considération. En outre, la clarté et l'exhaustivité de la présentation seront prises 

en compte dans l'évaluation. 

 

Le soumissionnaire devra fournir suffisamment d'informations dans la proposition visant à 

démontrer la conformité avec l'exigence fixée dans chaque section de la présente demande en 

annexe (termes de référence).  La proposition doit inclure au minimum :  

 

a) Conformité administrative de l'offre. 

b) Fiche de renseignements dûment complétée et signée.  

c) Savoir-faire diversifie et expériences spécifiques. 

d) Efficience de la gestion et de l'organisation. 

e) Capacité à mobiliser des ressources humaines et matériels, techniques et scientifiques. 

f) Information pertinente sur l'expertise et la capacité du soumissionnaire (la structure 

contractante et partenaires éventuels). 

g) Des copies de:  

- Numéro d’Immatriculation Fiscale (datée de moins de 21 jours avant la date de dépôt 

des offres). 

- Attestation de situation fiscale / Quitus (datée de moins de 21 jours avant la date de 

dépôt des offres). 

- RCCM (en cours de validité). 

- Etats financiers certifiés.  

- Extraits de relevés de comptes des 6 derniers mois. 

- Copies de contrats antérieurs. 

 

h) Détails de l'équipe proposée (CVs des personnes affectées à la gestion du contrat à joindre). 

i) Liste des clients actuels et passés durant les 5 dernières années, avec un accent particulier 

sur les agences des Nations Unies et les ONGs Internationales. 

j) Toute autre documentation jugée pertinente par le Soumissionnaire pour justifier de sa 

capacité à délivrer un service de qualité. 

 

2. Proposition financière : La structure des prix (Voir Annexe ). 
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Le devis financier doit être cacheté et envoyé séparément. Il doit être préparé en se conformant 

strictement aux formats fournis ci-dessus de la présente demande de proposition. 

Le coût doit être exhaustif et fixe pour toute la durée du contrat.   

 

2- Evaluation combinée:  

Les propositions sont classées en fonction de leurs scores technique (St) et financier (Sf) combinés 

après introduction de pondérations (T étant le poids attribué à la Proposition technique et P le poids 

accordé à la Proposition financière ; T + P étant égal à 1: 

 

S = (St x T%) + (Sf x P%) 

 

L’attribution se fera sur la base 70/30. Ainsi, les poids respectifs attribués aux Propositions 

technique et financière sont :  

 

 Proposition Technique = 70  

 Proposition financière = 30 

 

Selon les règles et procédures de l’UNICEF, aucun paiement en avance ne sera fait sauf pour des 

cas exceptionnels. Au cas où l’UNICEF accorde une avance, le fournisseur a l’obligation de 

présenter une garantie bancaire.  

 

Le paiement pour le service rendu interviendra dans les 30 jours ouvrables à partir de la date de 

dépôt de la facture suivant la certification des livrables.  

Liste récapitulative des Annexes : 

 

 

ANNEXE 1 : Critères d’évaluation 

 
• Le cadre pour faire une évaluation technique des offres techniques. Ces critères ne feront pas 

objet de modification au cours de l’évaluation. 

ANNEXE 2 : Répartition des lots 

 

• Lot 1 : Installation de 5 postes d’eau autonomes à énergie solaire dans la région de Kindia ; 

• Lot 2 : Construction de 1 mini-adduction d’eau potable et 2 postes d’eau autonome solaire 

dans la région de Labé ; 

• Lot 3 : Réalisation de 5 postes d’eau autonomes dans les régions de Kankan et Faranah ; 

• Lot 4 : Construction de 5 postes d’eau autonomes solaires dans la région de Nzérékoré ; 

 

ANNEXE 3 : DEVIS QUANTITAFS ET ESTIMATIFS (DQE) 

 

• Lot 1 : Installation de 5 postes d’eau autonomes à énergie solaire dans la région de Kindia ; 

• Lot 2 : Construction de 1 mini-adductions d’eau potable et 2 postes d’eau autonome solaire 

dans la région de Labé ; 

• Lot 3 : Réalisation de 5 postes d’eau autonomes dans les régions de Kankan et Faranah ; 

• Lot 4 : Construction de 5 postes d’eau autonomes solaires dans la région de Nzérékoré ; 
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ANNEXES 4 : LES PLANS 

 

Ces annexes sont constituées des documents suivants et font partie prenante du dossier 

d’appel d’offre : 

- Critères d’évaluation technique des offres. 

- Liste des structures de santé de la région de Nzérékoré, Labé, Kankan, Faranah et Kindia. 

- Devis quantitatif et estimatif (DQE). 

- Les plans. 

Les Soumissionnaires devront se conformer strictement aux formats fournis en annexes  

La version électronique du DAO et Tableau des cotations, et des Plans pourront 

être envoyés à tout fournisseur qui la sollicite par courriel à l’adresse  

 
UNICEFGuinea-Bidding@unicef.org; 

 

Après l’ouverture des offres, il sera demandé aux soumissionnaires une copie électronique du 

tableau de cotation afin de faciliter la saisie des informations. 

 

A.3 Condition particulière 

Non Applicable. 

A.4 Attribution du marché 

Les offres sont ensuite évaluées et comparées par le Comité de Révision des Contrats d’UNICEF 

Guinée (CRC). 

 

Le soumissionnaire ayant obtenu le score technique et financier combiné le plus élevé se verra 

attribuer le marché  

 

A.5 Corruption ou manœuvres frauduleuses 

S’il existe des raisons irréfutables portant à croire que l’Entreprise s’est livrée à la corruption ou à 

des manœuvres frauduleuses au cours de l’attribution ou de l’exécution du Marché, UNICEF Guinée 

peut, quinze (15) jours après le lui avoir notifié, résilier le Contrat et les dispositions des paragraphes 

ci-après sont applicables de plein droit.  

Aux fins de ce paragraphe, les termes ci-après sont définis comme suit : 

(i) Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque 

avantage en vue d’influencer l’action d’un staff de UNICEF Guinée au cours de l’attribution 

ou de l’exécution d’un Marché, et 

(ii) se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin 

d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un Marché de manière préjudiciable à UNICEF 

Guinée. “Manœuvres frauduleuses” comprend notamment toute entente ou manœuvre 

collusoire des Soumissionnaires (avant ou après la remise de la Proposition) visant à 

maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui 

mailto:UNICEFGuinea-Bidding@unicef.org
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résulteraient du jeu d’une concurrence libre et ouverte, et à priver UNICEF Guinée des 

avantages de cette dernière. 

UNICEF Guinée rejettera une proposition d’attribution s’il est avéré que l’Attributaire proposé est 

coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses pour l’attribution de ce Marché. 

 

UNICEF Guinée exclura une entreprise indéfiniment ou pour une période déterminée de toute 

attribution de Marchés sous sa responsabilité, s’il est établi à un moment quelconque, que cette 

Entreprise s’est livrée à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses en vue de l’obtention ou au 

cours de l’exécution d’un Marché sous sa responsabilité. 

A.6 Négociation. 

Les soumissionnaires répondant le mieux aux intérêts de l’UNICEF seront conviés à une réunion 

afin de spécifier les fournitures, moyens et services qui seront contractés. 

A.7 Adjudication de la demande de proposition. 

La soumission répondant le mieux aux intérêts de l’UNICEF sera celle qui aura présenté les 

documents généraux, techniques et financiers demandés, conformes avec les termes de référence et 

qui aura obtenu le nombre total de points (propositions technique et financière) le plus élevé. 

A.8 Annulation de l’adjudication 

Au cas où l’adjudicataire manquerait de présenter la documentation requise suite à l’évaluation de 

sa proposition et/ou de signer le contrat dans un délai de 15 (quinze) jours calendaires suivant la 

notification officielle d’adjudication, cette adjudication pourra être annulée sans aucun droit de 

recours de la part de l’Adjudicataire. 

 

Dans ce cas, l’UNICEF pourra adjuger le contrat au soumissionnaire le mieux disant ou pourra 

lancer une nouvelle Demande de Propositions. 
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B) TERMES DE REFERENCE 

 

1. CONTEXTE 

 

Les enfants de Guinée sont confrontés à des défis multidimensionnels en matière d’accès à l’eau. 

En Guinée, les enfants font face à de multiples défis en matière d’accès aux services sociaux de 

base, notamment dans les domaines de l’éducation, de la nutrition, de la santé, de la protection de 

l’enfance, de l’inclusion sociale, ainsi que de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène (WASH). 

Malgré ces obstacles persistants, des progrès significatifs ont été enregistrés grâce à l’appui 

technique et financier de l’UNICEF et de ses partenaires. 

 

Entre 2015 et 2022, la couverture nationale en eau potable est passée de 63 % à 71 %. Cependant, 

cette amélioration globale cache d’importantes inégalités : la couverture atteint 92 % en milieu 

urbain, contre seulement 59 % en milieu rural. Concernant l’assainissement, l’accès à des 

installations adéquates s’est accru pour atteindre 31 % à l’échelle nationale, mais demeure très 

faible dans les zones rurales (22 %), où environ 7 % de la population continue de pratiquer la 

défécation à l’air libre, constituant un risque majeur pour la santé publique. 

 

Ces enjeux sont particulièrement aigus dans l’ensemble des régions du pays. Selon les données de 

2023, bien que 99,3 % des ménages disposent de kits de lavage des mains, seuls 70 % ont accès à 

une source d’eau potable améliorée, et à peine 30 % bénéficient d’infrastructures sanitaires 

adéquates. Ce déficit en services WASH contribue à la persistance des maladies d’origine hydrique 

et à la dégradation de l’état nutritionnel des enfants. 

 

Dans cette optique, l’UNICEF soutient les autorités nationales dans leurs efforts pour améliorer 

l’accès des populations vulnérables à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène. Ce soutien se 

traduit par la mise en place d’infrastructures durables, notamment des points d’eau et des systèmes 

de pompage fonctionnant à l’énergie solaire. 

 

Les études techniques nécessaires à la planification de ces ouvrages ont été réalisées par les bureaux 

de terrain, en étroite collaboration avec les directions régionales du SNAPE. Ces études ont permis 

d’élaborer des avant-projets détaillés, servant de base à la mise en oeuvre technique des 

infrastructures prévues. 

 

Pour l’exécution du projet, UNICEF a opté pour la sélection d’un bureau d’études techniques (BET) 

pour conduire les études techniques nécessaires et le contrôle de qualité des travaux décrits par les 

présents termes de référence. 

 

2. OBJECTIFS 

 

Les présents Termes de Référence (TDR) ont pour objectif de sélectionner des entreprises qualifiées 

pour la réalisation des ouvrages suivants :  

 

a) Lot 1 : Installation de 5 postes d’eau autonomes à énergie solaire dans la région de Kindia ;  

b) Lot 2 : Construction de 2 PEA et 1 muni AEP et l’extension d’une autre muni AEP dans les 

communautés ;  

c) Lot 3 : Réalisation de 5 postes d’eau autonomes solaires dans les régions de Kankan et 

Faranah ;  
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d) Lot 4 : Construction de 5 postes d’eau autonomes solaires dans la région de Nzérékoré ;  

 

3. ZONE DU PROJET 

 

Les sites sont localisés dans les régions de Kindia, Labé, Kankan, Faranah et Nzérékoré. 

 

4. TACHES SPECIFIQUES : 

LA REALISATION DES TRAVAUX (LOT 1; LOT 2; LOT 3 ET LOT4)  

Les travaux comprennent:  

• Études et établissement des plans d’exécution de canalisation de génie civil et des 

équipements permettant l’exécution du projet.  

• Études complémentaires nécessaires à l’exécution des travaux (études de sol, fondations, 

résistance au vent…),  

• Études d’organisation du chantier et des travaux suivant un planning à faire agréer par le 

Maître d’oeuvre,  

• Travaux d’installation des chantiers, préparation des terrains, terrassements nécessaires…  

Les travaux de canalisations dont :  

• Pose de tuyaux et de tous appareils d’équipement des canalisations avec la fourniture et la 

confection des joints,  

• Pose des appareils de robinetterie, fontainerie, appareils collectifs et raccordement aux 

canalisations,  

• Exécution de travaux complémentaires pour la pose de tous ces éléments et la remise en état des 

lieux, 

• Rétablissement et réfection des carreaux aux sols, enduits sur les murs, peintures, chaussées, trottoirs 

et accotements, 

 

Les travaux de génie civil en particulier : 

 

• Construction châteaux d’eau, des bornes fontaines intérieures et extérieures, 

• Travaux de clôture de champs solaire et forage. 

 

Les travaux de foration : 

 

• Le forage au rotary : employé dans des roches meubles (argile latéritique), il doit être réalisé avec 

une boue biodégradable, 

• Le forage au Marteau fond de trou (MFT) : absolument réservé aux travaux de foration dans la roche 

dure (socle). 

• Le principe auquel doivent obéir les travaux de foration est ainsi décrits : 

• Le forage dans les altérites en diamètre 250 mm jusqu'au toit du socle, 
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• La mise en place d'une colonne de tubage provisoire en PVC ou en acier d’un diamètre de 200 mm, 

• La poursuite du forage dans le socle au marteau fond de trou, en diamètre 165 mm, jusqu'à la 

profondeur finale du sondage. 

 

Les travaux d’équipement électromécanique : 

 

• Fourniture et pose des systèmes de pompages (panneaux solaires, pompes immergées, exhaure), 

• Aménagement de la tête de forage y compris la fourniture et la pose des accessoires sur le départ 

forage (compteurs, clapet, soupape anti-bélier etc.), 

• La fourniture, la fixation et la protection (antivol) des panneaux photovoltaïques.  

• L’établissement des plans de récolement conformes à l’exécution.  

• Les travaux comprennent l’ensemble des prestations nécessaires à la livraison d’ouvrages construits 

suivant les règles de l’art, convenablement finis en parfait état de fonctionnement et permettant une 

exploitation normale pour ce type d’ouvrage.  

 

EXECUTION DES TRAVAUX 

Dès la notification du marché, l’entrepreneur soumettra à l’approbation de l’UNICEF :  

• Une documentation détaillée de l'équipement et des fournitures nécessaires à la réalisation des 

travaux.  

• Le planning détaillé des approvisionnements, ainsi que de l'exécution des travaux faisant ressortir 

les dates prévisionnelles d'achèvement de chaque tâche, ouvrage ou partie d'ouvrage  

• La liste du matériel et du personnel par chantier et une note descriptive sur l'organisation de chantiers  

• Les plans d’exécution détaillés de l’ensemble des ouvrages.  

• L'organigramme du personnel principal de l'Entrepreneur (cadres, chefs d'équipe).  

 

REALISATION DES FORAGES  

- Équipement du forage (captage)  

Si le sondage est jugé exploitable, il doit être aussitôt équipé. Le débit minimum acceptable pour 

l’équipement est de 2 m3/h.  

L’équipement du forage doit se conformer aux principes ci-dessous :  

Le forage doit être équipé sur toute sa profondeur d'une colonne de captage en PVC bleu vissé de 

diamètre 126/140 mm.  

La colonne de captage doit être mini de tubes crépines positionnés au droit des venues d'eau.  

La base de la colonne doit être fermée par un bouchon de pied.  

La colonne doit dépasser de 50 cm la surface du sol. Pour des fins de sécurité, il sera 

momentanément fermé par un bouchon ou capot métallique ou en PVC.  

L'espace annulaire entre les parois du forage et la colonne de captage doit être gravillonné sur toute 

la hauteur des crépines et jusqu’à 5 ou 15 mètres au-dessus de celles-ci. La granulométrie du gravier 

doit être de 2 à 3 mm. Le gravier doit être constitué d’un matériau quartzeux débarrassé de toute 

impureté. 
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Au-dessus du gravier, un bouchon d’argile ou de sable fin doit être placé avant de combler le reste 

de l’espace annulaire par du tout-venant. Toutefois, le comblement par le tout-venant se limitera à 

6 m de la surface du sol. Ces 6 m sont réservés à la cimentation en tête du forage. 

- Développement 

Le développement doit être fait à l'air lift soit avec la foreuse soit par une unité indépendante. 

Le compresseur de l’unité, prévu pour cette opération, doit pouvoir fournir une pression minimale 

de 7 bars. 

Le débit obtenu en début de développement devra être du même ordre de grandeur que celui obtenu 

en fin de foration. 

La durée de cette opération sera de 4 heures. Toutefois, elle se pourrait être arrêtée plus tôt au cas 

où on arriverait à l’obtention d'eau claire, sans particules sableuses ou argileuses dans un seau de 

10 litres. Le diamètre de la tâche de sable ne devra pas excéder 1 cm en fin de développement. 

Le débit sera mesuré toutes les 15 minutes. Le niveau d'eau et la profondeur de l'ouvrage seront 

mesurés avant et après développement. Toutes les données et observations recueillies seront 

mentionnées sur une fiche qui sera transmise à la direction du projet. 

- Essai de débit 

Cet essai sera exécuté à l'aide d'une pompe immergée munie d'un clapet de pied, d'une capacité 

minimale de 6 m3/heure à une profondeur de 30m ou 6m3 /h au-delà. Le type d'essai retenu est 

celui à paliers enchainés et aura une durée de 4 heures. La remontée du niveau d'eau après essai 

sera suivie pendant 1 heure. 

Les mesures de profondeur du niveau d'eau seront effectuées à l’aide d’une sonde électrique, les 

mesures de débit seront faites à l’aide d’un chronomètre et d’un récipient d’une capacité d’au moins 

10 litres pour les petits débits. Toutes ces mesures seront notées sur une fiche. 

− Analyses physicochimiques et bactériologiques 

En fin d’essai de débit, un échantillon d’eau sera prélevé pour des fins d’analyses.  

Les paramètres et éléments suivants seront déterminés en vue de disposer des informations sur la 

qualité de l’eau ; il s’agit de :  

- La conductivité, du pH, de la turbidité et de la température pour les paramètres physiques,  

- Le Ca, Mg, Na, Mn, CaCO3, NO2, Cl, SO4, NO3, Fe pour ce qui est des éléments chimiques.  

Les analyses bactériologiques seront effectuées pour vérifier la présence ou non de coliformes 

fécaux et totaux. 

 

INSTALLATION DE LA POMPE ET EXHAURE 

 

− Pompe immergée Solaire pour les Muni-AEP et Poste d’eau autonomes  

 

Elle se compose de la pompe immergée et du dispositif de refoulement. Le refoulement se fera 

directement dans le château d’eau.  

La conduite de refoulement (avec le débit de pompage) définie plus haut ; les diamètres varient de 

40 mm à 50 mm.  

Elle sera en PEHD P16 lorsqu’elle est enterrée et en PPR si elle est à l’air libre, donc exposée aux 

intempéries.  
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La pompe Grundfos étant la plus répandue actuellement en Guinée est celle qui est proposée pour 

la majeur partie des sites. Elle sera installée à une côte inférieure à celle du niveau dynamique.  

Le fil électrique additionnel sera la meilleure qualité disponible sur le marché local avec une section 

de 3 mm2.  

Le type de pompe varie d’un site à l’autre en fonction du débit et de la hauteur manométrique totale 

(HMT) conformément aux tableaux ci-dessous.  

 

− PANNEAU SOLAIRE  

 

Le panneau comprend le panneau photovoltaïque, une armoire, un onduleur, un coffret électrique 

de commande et de fonctionnement du moteur et de l’alternateur, les dispositifs de protection.  

Les panneaux solaires seront montés sur un châssis rigide commun à la plaque et à l’alternateur 

avec accouplement souple. Seuls les écrous auto cassants seront utilisés. Les raccords pour les 

tuyauteries d’alimentation de combustible et d’échappement seront flexibles.  

 

− AMÉNAGEMENT DE TÈTE DE FORAGE 
L’entrepreneur doit aménager la tête de forage, y compris la fourniture et la pose de tous les accessoires 

hydrauliques et tuyaux du col de cygne jusqu’au départ des conduites de refoulement en PVC 40 et 50.  

Les prix rémunèrent l’ensemble des travaux et fournitures énumérés ci-dessus.  

Sur la tête de forage, une plaque signalétique sera apposée contenant le code AGIS, le n° forage, le 

bailleur de fonds, la profondeur, le niveau statique, le niveau dynamique, le débit, la côte d’installation 

de la pompe et la date de réalisation.  

 

− CHÂTEAUX D’EAU  

C’est un réservoir en structure métallique surélevé, placé le plus près possible du forage. Il assure d’une 

part le stockage de l’eau et d’autre part le maintien du réseau sous pression.  

Il assure principalement les fonctions suivantes :  

Constituer une réserve d’eau pour l’alimentation de la population. Le volume du réservoir est fonction 

de la taille de la population à desservir,  

Assurer la desserte continue de l’eau tout en maintenant le réseau sous pression. Les éléments 

constitutifs du château d’eau sont:  

• Une ou des cuves plastique ;  

• Des supports métalliques;  

• Un massif en béton armé pour les semelles des supports ;  

• Une conduite de refoulement à partir du forage ;  

• Une conduite de distribution.  

• Une conduite de vidange qui permet de vider totalement le réservoir lors des lavages ;  

• Un trop plein qui déverse les eaux de débordement du réservoir en cas de non-arrêt de la pompe 

en mode automatique ou en manuel,  

• Flotteur et capteur de commande de la pompe immergée ;  

• Une échelle d’accès.  

 

Le choix du site du château d’eau tient compte du souci de garantir une meilleure pression pour le réseau 

sans pour autant trop surélever l’ouvrage.  

La capacité des châteaux varie en fonction des sites voire tableau ci-dessous 

 

Extension de l’AEP :  

1. Construction d’un château d’eau surélevé de 20 m³  

• Structure métallique surélevée de 6 m de hauteur constituée de piétements métalliques en 

IPN 120.  

• Réservoirs plastiques modulaires : 4 cuves de 5 000 litres (soit 20 m³ au total).  
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• Fondation en béton armé, dimensionnée pour supporter la charge totale des cuves et de la 

structure.  

- Conduites hydrauliques en PPR :  

- Conduite d’alimentation en PPR DN40.  

- Conduite de distribution en PPR DN63.  

- Trop-plein et vidange en PPR DN40.  

- Chaque conduite sera équipée de vannes DN63.  

 

Équipements complémentaires : trappe d’accès, échelle à crinoline, système de fixation, 

dispositifs de sécurité et accessoires divers.  

Montage complet avec toutes les sujétions (main-d'oeuvre, outillage, finitions...).  

 

2. Station de pompage solaire 

  

a) Installation de modules solaires :  

4 modules solaires avec :  

- Raccordement électrique complet.  

- Mise à la terre et système parafoudre.  

- Système de protection antivol.  

 

b) Support des panneaux:  

 

• Structure métallique résistante pour supporter les 4 modules solaires.  

 

c) Système de pompage solaire :  

 

Pompe solaire avec les caractéristiques suivantes :  

Débit : 13 m³/h  

HMT (Hauteur manométrique totale): 150 m  

 

Accessoires inclus : capteurs de niveau, flotteurs électriques, raccordement hydraulique et 

électrique complet avec toutes les sujétions.  

 

3. Réseau de distribution d’eau 

 

• Fourniture et pose des conduites en PEHD, posées en surface :  

• Tuyau PEHD DN40 PN16 : 8 rouleaux.  

• Tuyau PEHD DN50 PN10 : 12 rouleaux.  

• Les travaux incluent :  

 

• Fouilles manuelles ou mécaniques selon le terrain.  

• Pose et raccordement hydraulique avec toutes les pièces de jonction, vannes, coudes, etc.  

• Remblaiement et remise en état du terrain après travaux.  

 

ROBINETTERIE, FONTAINERIE ET PIÈCES DE RACCORD  
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Les pièces de raccord et pièces spéciales seront en PVC ou en fonte ductile. Elles devront satisfaire 

aux normes en vigueur. L’ensemble des tuyaux, pièces, robinetterie et accessoires ne devra pas être 

sensible à l’eau acide (PH inférieur à 7).  

Tous les éléments à bride (emboitement, cône, réductions, tés…) seront en fonte. Tous les autres 

éléments (manchons, coudes, tés à 3 emboitements, bouchons…) seront en PVC.  

 

− Robinetterie  

Le corps des robinets-vannes sera en fonte ductile. Les robinets-vannes seront à brides, à fermeture 

en sens inverse d’horloge avec chapeau d’ordonnance. Les bouches à clé comprendront les éléments 

suivants : cloche, tube allonge et tête de boucle à clé.  

Les ventouses seront en fonte ductile à brides. Elles seront munies de robinets-vannes de 

sectionnement permettant le démontage sans interrompre le service de l’eau.  

Le raccordement des équipements pourvus de brides aux tuyaux PVC est prévu au moyen de joints 

type adaptateur à bride. Ces pièces seront obligatoirement fournies complètes avec joint 

d’étanchéité, joint plat et boulons.  

Les joints de démontage doivent être montés auprès des vannes ou autres accessoires 

interchangeables afin de faciliter le changement de ces pièces.  

Les robinets et vannettes de prise ou d’arrêt pour branchement seront en bronze, laiton ou fonte. Ils 

porteront un chapeau d’ordonnance. Ils se manœuvreront au quart de tour. L’un des embouts sera 

fileté, l’autre sera à brides. Les colliers de prise seront à bossage en fonte ductile, ils seront livrés 

avec les boulons et bague de joint d’étanchéité.  

Les compteurs seront du type compteur de vitesse à jets multiples à lecture directe par tambour à 

chiffres sauteurs pour les petits diamètres (15 à 40 mm) et du type compteur de vitesse à hélice 

verticale à lecture directe par rouleau à chiffres sauteurs pour les diamètres supérieurs.  

Même si le nombre des diverses pièces n’est pas spécifié précisément dans le devis quantitatif, 

l’Entrepreneur est tenu de fournir les quantités nécessaires, il ne pourra pas se prévaloir d’omissions 

ou d’oublis. Il est tenu de fournir les quantités nécessaires.  

 

− Bornes fontaines/ rampes  

Les bornes fontaines auront deux têtes, capables de débiter 1 m3/h par robinet sous une pression 

minimale de 5 m et dans des conditions d’utilisation normales par les usagers. La fourniture et la 

pose des tuyauteries et robinetteries nécessaires jusqu’au réseau (collier de prise, vanne d’arrêt…) 

font partie de la borne fontaine.  

Les prix du bordereau pour les bornes fontaines prennent en compte leur réalisation complète, y 

compris la fourniture et la pose des équipements hydrauliques et l’exécution des systèmes 

d’assainissement. La seule différence entre les bornes fontaines branchées sur des conduites 

principales de diamètre différent est la taille du collier de prise.  

 

Article 9 : TUYAUTERIES ET ÉQUIPEMENTS EN ACIER, PVC ET PEHD  

 

L'ensemble des conduites enterrées sont en PEHD de qualité alimentaire, et de pression nominale 

de 10 bars.  

Les raccords et pièces spéciales (coudes, tés, réductions, manchons, brides…) sont en PCV PN 16 

ou en fonte.  

Les tuyaux et raccords doivent être conformes aux normes AFNOR. Ils doivent porter les 

marquages permettant de déterminer si la fourniture correspond aux prescriptions requises.  

 

EXÉCUTION DES FOUILLES  

Le prix d’exécution des fouilles est compris dans les prix de fourniture et pose des conduites (cf. 

schéma : pose en terrain normal et en terrain rocheux et pierreux).  
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On distingue trois types de terrains durs : argile, les terrains latéritiques indurés ou les schistes 

nécessitant normalement l’utilisation de marteaux piqueurs et les roches au sens large nécessitant 

normalement l’utilisation de marteaux piqueurs. 

 

TRAVERSÉES DE ROUTES  

Les traversées des routes goudronnées où la fouille aura 1,3 m de profondeur sous la couche de 

roulement et où sera placé à 50 cm au-dessus de la génératrice supérieure des conduites (les travaux 

seront réalisés par fonçage pour éviter d’abimer la chaussée goudronnée). Le PVC sera placé dans 

un fourreau en PVC. La largeur de ces traversées est de l’ordre de 10 m. Le traversé de goudron se 

fera par fonçage, qui aura obtenu toutes les autorisations nécessaires pour effectuer ces travaux. 

 

EXÉCUTION DES TRANCHÉES, STOCKAGE, MANUTENTION ET POSE DES 

CONDUITES  

 

− Stockage des conduites  

Les tuyaux en PEHD seront stockés sur une aire plane, débarrassée de tout corps durs et doivent 

être protégés de l'ensoleillement. L'Administration se réserve le droit de refuser tout tuyau abîmé, 

déformé ou défectueux.  

 

− Exécution des tranchées  

Les tranchées sont établies en chaque point à la profondeur indiquée du profil en long.  

Les largeurs des fouilles en tranchées devront être compatibles avec une bonne pose des tuyaux. 

Elles seront en moyenne de 0,5 m, en aucun cas, elles ne pourront être inférieures au diamètre 

nominal des conduites majoré de 0,40 m. Leur profondeur est en moyenne de 0,8 m, cependant elle 

pourra varier de plus ou moins 0,2 m à certains endroits afin d’obtenir un profil régulier.  

Les grillages d’avertisseurs (couleur bleue) doivent être poser à 10 cm au-dessus des conduits avant 

la fermeture complète des tranchés, ces travaux doivent être réaliser dans les règles de l’art.  

L’Entrepreneur devra obtenir l’accord de l’Ingénieur-conseil sur les fouilles avant de procéder à la 

pose des tuyaux et les rectifier si la demande lui en est faite.  

En cas de nécessité, l'Entrepreneur procédera à tous les étaiements et blindages même jointifs. 

L'emploi de l'explosif sera autorisé pour l'exécution des fouilles en terrain rocheux compact, après 

accord écrit de l'Administration.  

 

− Manutention des tuyaux  

La manutention des tuyaux doit se faire avec les plus grandes précautions. Les tuyaux sont déposés 

sans brutalité sur le sol ou dans le fond des tranchées et il convient d'éviter de les rouler sur des 

pierres ou en sol rocheux.  

Au moment de leur mise en place, les tuyaux sont examinés à l’intérieur et soigneusement 

débarrassés de tous corps étrangers qui pourrait y avoir été introduits. L'entrepreneur à l'entière 

responsabilité de cette vérification ainsi que de l'existence de tout corps étranger dans la conduite 

avant la mise en service.  

 

NB : Toutes les prescriptions qui précèdent, s'appliquent aussi aux pièces spéciales et robinetteries. 

 

- Coupe des tuyaux 

Selon les exigences de la pose, l'entrepreneur a la faculté de procéder à des coupes de tuyaux. 

Toutefois, cette opération doit être faite aussi peu fréquemment que possible. La coupe doit être 

faite avec des outils appropriés. 
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- Pose des tuyaux en tranchées 

Avant la pause, le fond de la fouille est soigneusement débarrassé de tous corps durs et réglé à la 

nivelette. 

En cas de terrains rocheux, les canalisations sont posées sur un lit de sable de 0,10 m d'épaisseur et 

réglé à la nivelette 

Dans le cas de traversée de routes et pistes importantes, les conduites seront passées et centrées 

dans un fourreau en PVC. 

Après les avoir descendues dans la tranchée, l'Entrepreneur doit présenter les tuyaux bien dans le 

prolongement les uns des autres en facilitant leur alignement au moyen de cales provisoires. Des 

cales sont également disposées aux changements de direction. Ces cales sont constituées à l'aide de 

mottes de terre bien tassées ou de coins en bois. Le calage provisoire au moyen de pierres est 

rigoureusement interdit. 

A chaque arrêt de travail, les extrémités des tuyaux en cours de pose sont obturées à l'aide d'un 

tampon adéquat pour éviter l'introduction de corps étrangers ou d'animaux. 

- Butées et calages 

Les coudes, tés, pièces à tubulures et tous les appareils intercalés sur les conduites et soumis à des 

efforts tendant à déboîter les tuyaux ou à déformer la canalisation, doivent être contrebutés par des 

massifs capables de résister à ces efforts. Le calage est constitué par un massif de béton classe B 

dont la surface d’appui est calculée (avec un coefficient de sécurité) pour résister à la PMS + 50 % 

et dans tous les cas, à au moins 8 bars 

- Remblaiement des tranchées 

Avant les épreuves de pression, seul le remblaiement partiel des fouilles est autorisé, toutes les 

jonctions devant demeurer visibles. Lorsque les essais sur une conduite ont été reconnus 

satisfaisants par l'Administration, celle-ci autorise l'entrepreneur à procéder au remblaiement 

définitif de la tranchée dans la section qui a été soumise à l'essai. 

La mise en place du remblai de calage en fond de tranchée, jusqu'à une hauteur uniforme de 0,30 

m au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation, est effectuée à la main avec la terre des 

déblais, expurgée de tous éléments susceptibles de porter atteinte aux conduites elles-mêmes, soit 

avec tout matériau pulvérulent convenable (sable, terre franche ou végétale expurgée de pierres, 

graviers tout venant), que l'entrepreneur est tenu d'approvisionner au cas où les déblais des 

tranchées, ne conviendraient pas. 

Le remblai de calage doit être exécuté par couches successives bien compactées. 

A partir d'une hauteur de 0,30 m au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation, le 

remblaiement peut se poursuivre à l'aide d'engins mécaniques ou à la main avec du tout-venant. 

Dans tous les cas, l'entrepreneur est tenu d'enlever et de trier les blocs de roche, débris végétaux ou 

animaux, etc., qui ne peuvent être enfouis dans les tranchées. Les déblais en excès doivent être 

régalés ou évacués. 
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L'entrepreneur demeure responsable, jusqu'à la réception définitive, des déformations en tassement 

qui pourraient se produire aux abords de la tranchée remblayée et qui seraient consécutives à une 

exécution défectueuse des travaux. 

 

- Formation des exploitants 

Un exploitant sera désigné par l’UGSPE/Comité de l’eau à l’Attributaire avant le démarrage des 

travaux. Il y aura au moins deux (02) exploitants par site ; l’Attributaire devra assurer la formation 

de ces exploitants pour l’utilisation et l’entretien courant du système de pompage. 

La formation aura lieu : 

• Durant la phase d’installation, où l’Exploitant sera présent en permanence sur 

le chantier 

• Après l’installation, à l’occasion des visites de contrôle effectuées par 

l’Attributaire durant la première année au titre de la garantie 

La formation devra être abordée en particulier (liste non exclusive) : 

• Les principes généraux de fonctionnement 

• Les fonctions des différents composants du système 

• La mise en route et l’arrêt du système 

• Les tâches d’entretien courant et préventif 

• L’attitude à tenir en cas d’anomalies de fonctionnement 

• La maîtrise des causes « naturelles » d’arrêt du système (pas d’ensoleillement, 

réservoir plein) 

• La lecture et interprétation des témoins lumineux des dispositifs de protection 

• L’exécution de la procédure d’alerte en cas d’arrêt du pompage 

• La tenue d’un carnet d’exploitation et d’entretien courant. 

Pour chaque système installé, l’Attributaire doit livrer une notice de quelques pages conçue de 

manière didactique à base d’illustrations et qui servira de manuel d’utilisation pour l’exploitant. 

Un programme de formation doit être proposé par les soumissionnaires dans leurs offres. 

FABRICATION ET MISE EN ŒUVRE DES BÉTONS 

Préalablement à toute exécution, l'Entrepreneur soumet à l’Ingénieur-conseil les agrégats qu'il 

compte utiliser et lui remet les échantillons prélevés en carrière. Les fondations des châteaux sont 

coulées sans interruption. 

Si après le décoffrage, la surface de ce béton n'est pas convenablement fine, l'Entrepreneur applique 

un enduit à ses propres frais. 

La fabrication du béton est exclusivement exécutée à la bétonnière et il doit être vibré à la mise en 

place. La consistance du béton doit pouvoir être mesurée sur le chantier à tout moment. Le béton 
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est à protéger de la dessiccation et la pluie. Il est humidifié par arrosage pendant au moins 48 heures 

après bétonnage. 

Les armatures et les coffrages sont soumis à l'agrément de l’Ingénieur-conseil. 

Les coffrages sont simples et robustes. Ils doivent résister sans déformation aux efforts résultant de 

la mise en œuvre et des pilonnages du béton. L'étanchéité est suffisante pour que l'excès d'eau du 

béton ne puisse entraîner le ciment. 

L’Administration ou l’Ingénieur-conseil se réserve le droit de demander à un laboratoire de faire, 

aux frais de l'Entrepreneur, des prélèvements de béton en vue d'étudier la résistance de celui-ci. 

 

ESSAIS DE PRESSION DES CONDUITES 

Il sera procédé systématiquement à des tests d'épreuve avant le remblaiement définitif de la tranchée 

afin de déceler les fuites et de repérer, éventuellement, les jonctions mal exécutées. Ces tests sont 

effectués sur des tronçons n’excédant pas 500 m de longueur. La pression d'essai étant de 50 % 

supérieure à la pression maximale de service (P.M.S.) et n’étant en aucun cas inférieure à 8 bars. 

L'Entrepreneur a notamment la charge de fournir et de poser les plaques pleines, butées, cavaliers 

en terre fine ou en sable, branchements d'alimentation, manomètres (précision de 0,1 bars) et pompe 

d'essai et toutes autres installations accessoires nécessaires à l'exécution de l'épreuve dans les 

conditions prescrites. 

L'entrepreneur fournit également, l'eau nécessaire à l'exécution des essais. 

La conduite est mise en eau progressivement, en évitant les coups de bélier dus à un remplissage 

trop rapide et en assurant une purge correcte de l'air de la canalisation. Ce remplissage se fera à 

partir du point bas du tronçon, pour éviter d'emprisonner l'air dans la conduite. En principe, le débit 

de remplissage ne dépasse pas 1/15 du débit normal prévu en service. 

Les conduites doivent avoir été remplies d’eau au moins vingt-quatre heures (24 h) avant qu'il soit 

procédé à l'épreuve réglementaire. 

Après avoir mis la conduite sous la pression d'essai, l'épreuve est déclarée satisfaisante, si la chute 

de pression au bout de trente (30) minutes n'est pas supérieure à 0,2 bars. 

L'Entrepreneur doit remédier à tout défaut d’étanchéité constaté à l'épreuve, en exécutant 

immédiatement et à ses frais, les réparations, quelles qu'elles soient, dont l'épreuve aurait fait 

reconnaître la nécessité. 

Ces réparations effectuées, il est procédé à une nouvelle épreuve dans les mêmes conditions. 

Chaque essai fait l’objet d’un procès-verbal établi contradictoirement entre l'Administration et 

l'Entrepreneur. 

L'Entrepreneur ne percevra aucune compensation pour la mise en œuvre des essais de pression dont 

les frais sont compris dans les prix du bordereau concernant la fourniture et la pose des conduites. 

Il devra décrire dans sa soumission le mode opératoire qu’il s’engage à adopter pour la réalisation 

de ces essais. 

ESSAI D’ÉTANCHÉITÉ DES RÉSERVOIRS 
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Les réservoirs seront remplis graduellement (2 m /jour). Les mesures des fuites éventuelles seront 

réalisées pendant une semaine, à partir du dixième jour suivant la mise en eau complète. Elles ne 

doivent pas excéder 250 cm3/jour/m2 de surface mouillée. Si le débit surfacique de fuite est 

supérieur, l’Entrepreneur devra en rechercher les causes et y remédier. Un nouvel essai sera alors 

effectué. Chaque essai fait l’objet d’un procès-verbal. La réception provisoire du château ne pourra 

être prononcée que lorsque cet essai est satisfaisant. 

 

ESSAI GENERAL DU RÉSEAU 

A la fin des travaux, L'ensemble du réseau sera mis en eau et l’on vérifiera le fonctionnement correct 

de tous les accessoires hydrauliques et les débits obtenus aux robinets. 

 

DÉSINFECTION DES OUVRAGES AVANT LEUR MISE EN SERVICE 

Les réservoirs surélevés, ainsi que tout l'ensemble du réseau, sont traités avec un produit à base de 

chlore (type hypochlorite de calcium ou hypochlorite de sodium). La durée de contact de la solution 

est de 24 heures environ dans les différentes parties à stériliser. La dose de chlore libre doit être de 

30 mg/l. 

 

PROVENANCE, QUALITÉ ET CONDITIONS D'EMPLOI DES MATÉRIAUX 

− QUALITÉ ET PROVENANCE DES MATÉRIAUX 

L'Entrepreneur assure sous sa propre responsabilité l'approvisionnement régulier des matériaux 

nécessaires pour la construction des ouvrages de manière à assurer l'exécution des travaux dans le 

délai fixé. 

Ils doivent être de la meilleure qualité disponible sur le marché et mis en œuvre selon les règles de 

l'art. 

L'Entrepreneur soumet à l'approbation de l’Administration les matériaux qu'il compte employer 

avec indication de leur nature et de leur provenance. Tous les matériaux reconnus défectueux 

doivent être évacués par l'Entrepreneur et à ses frais. 

Nonobstant l'agrément de l'Administration pour la qualité des matériaux et le lieu d'emprunt, 

l'Entrepreneur reste responsable de la qualité des matériaux mis en œuvre. 

Il lui appartient de faire effectuer à ses frais toute analyse et tout essai de matériaux nécessaires à 

une bonne exécution des ouvrages. 

 

- GRANULATS POUR MORTIER ET BÉTON 

Les granulats pour mortier et béton sont soit extraits des bancs de gravier ou de sable roulé, soit 

obtenus par un concassage et broyage de roches extraites de carrières. Leur stockage doit être réalisé 

sur des radiers en béton, briques ou planches, afin d'éviter des impuretés quelconques. Les sables 

utilisés pour les bétons et les mortiers doivent être exempts de matière terreuse. La granulométrie 

ne doit pas excéder 5 mm et ne pas contenir de fines (< 80 µ). Les grains ne doivent pas être friables 
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- CIMENT 

Le ciment mis en œuvre sera du ciment CPA 210/325. Il sera livré en sacs d'origine, 6 plis minimum. 

Le ré ensachage est formellement interdit, ainsi que les récupérations de poussière de ciment. Tout 

sac présentant des grumeaux ou une couleur non grise uniforme est refusé. 

L'eau de gâchage du béton et mortiers est obligatoirement celle des forages qui seront mis en 

exploitation sur les divers sites. 

 

- FERS A BÉTON 

Les fers ronds lisses seront du type Fe E 24 et les barres d’acier à haute adhérence seront du type 

Fe E 40. Les fers à béton à mettre en œuvre pour les ferraillages doivent être conformes au plan de 

ferraillage des notes de calcul fournies par l'Entrepreneur et exempts de traces exagérées de rouille. 

En cas de doute, un martelage est demandé à l'Entrepreneur afin de débarrasser les fers des 

particules oxydées superficielles. 

 

- COMPOSITION DES BÉTONS 

On prévoit les types suivants de béton : 

− Béton classe A : béton pour béton armé 

− Béton classe B : béton non armé 

− Béton classe C : béton de propreté 

− Béton hydraulique : béton étanche 

Les caractéristiques des bétons sont les suivantes : 

 

 

(1) Résistance à la compression après 28 jours pour éprouvette diamètre 15/30 cm. 

(2) D'après le tableau suivant : 

 Pourcentage des matières passant au tamis (%) 

 Classe du béton 

A B C Hydr. 

Contrainte min. N/mm2 (1) 25 15  25 

Dosage du ciment kg/m3 350 250 150 400 

Nombre fractions du gran. 3 2 2 3 

Granulométrie admiss. (2) A A A, B A 

Dosage en eau : E/C (3) 0,60 0,60 0,75 0,60 
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Type A Type B 

Diamètre (mm) Minimum.  Maximum. Minimum. Maximum. 

0,315 5 16 16 28 

1,25 18 38 38 57 

5,0 51 68 68 81 

6,3 58 75 88 94 

10,0 78 88 88 94 

(3) Pour les ouvrages qui sont en contact avec l'eau dont la valeur du PH est égale ou 

inférieure à 6, la valeur E/C doit être égale ou inférieure à 0,50. 

Les bétons doivent être préparés au fur et à mesure des besoins, et être mis en place immédiatement. 

Les quantités excédentaires sont jetées hors du chantier. Le malaxage est obligatoirement effectué 

à la bétonnière. 

 

− BOIS DE COFFRAGE ET D'ÉTAIEMENT 

Le bois nécessaire pour les coffrages et les étaiements est choisi par l'Entrepreneur, qui justifie les 

qualités requises pour une bonne tenue des coffrages et le soumettra à l'agrément de l'Ingénieur- 

conseil. L'application d'une huile de décoffrage est obligatoire. 

 

1. Durée des travaux par lot 

• Trois (3) mois pour le Lot 1 : réalisation de 4 Postes d’eau Autonomes (PEA) 

dans les Ecoles dans la région de Kindia 

• Trois (3) mois pour le Lot 2 : réalisation de 2 PEA et 1 muni AEP et 

l’extension d’une autre muni AEP dans les communautés 

• Trois (3) mois pour le Lot 3 : réalisation de 5 Postes d’eau Autonomes (PEA) 

dans les régions de Kankan et Faranah 

• Quatre (43) mois pour le Lot 4 : réalisation de 5 Postes d’eau Autonomes 

(PEA) dans la région de Nzérékoré. 

2. Produits attendus (livrables) 

▪ Les communautés, écoles et formations sanitaires sont équipées de systèmes 

d’adduction d’eau potable contribuant à l’amélioration des conditions de vie 

des populations. 

 

3. METHODOLOGIE 

L’approche méthodologique doit être basée sur la responsabilisation des entreprise contractantes 

comme maître d’œuvre chargé de l’exécution des travaux précités. 
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Les entreprises prendront de contact avec les autorités des zones concernées, des services 

compétents (les bureaux de zones de l’UNICEF, les Bases régionales de SNAPE et les communes) 

et les tiendrons régulièrement informés de l’évolution des travaux dans chaque site. Durant toute la 

durée des travaux, en plus de l’UNICEF, les entreprises travailleront en étroite collaboration avec 

les services techniques de l’état, l’Unité de Gestion du projet, les collectivités locales et les 

bénéficiaires directs. 

 

Le contrôle des travaux sera assuré par une personne physique ou morale indépendante mandatée 

par l’Unicef. Néanmoins, l’entreprise a obligation de s’assurer de la bonne qualité de ses ouvrages 

étape par étape. 

 

La réception provisoire est précédée d’une réception technique qui sera organisée entre les 

bénéficiaires, l’UNICEF et l’Entreprise. L'Entrepreneur avisera l’UNICEF par lettre recommandée 

avec accusé de réception au moins 20 jours ouvrables à l'avance de la date de fin des 

Travaux. L’UNICEF et les Bases Régionales du SNAPE des régions cibles préparent la réception 

provisoire qui devra avoir lieu dans les meilleurs délais. 

Les opérations préalables à la réception comportent : 

a) La reconnaissance des ouvrages exécutés ; 

b) La constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au 

Marché ; 

c) La constatation éventuelle d’imperfections ou malfaçons ; 

d) La constatation du repli des installations de chantier et de la remise en état 

des terrains et des lieux ; 

e) Les constatations relatives à l’achèvement des travaux. 

Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ par les Directions Régionales du 

SNAPE respectives et signé par elles, le Programme Officer de l’UNICEF et l’Entrepreneur. Le 

refus de l’Entrepreneur de signer le procès-verbal n’entame en rien sa validité, il en sera toutefois 

fait mention. 

 

La réception des ouvrages se fera en fonction des niveaux d’avancement indiqués dans les tranches 

de paiement par une équipe de l’Unicef ou son mandataire et du gouvernement. 

En cas de non-respect des règles de l'art admises en matière de travaux, et en particulier des règles 

définies dans le cahier des prescriptions techniques particulières du présent marché, l'Entrepreneur 

devra améliorer les caractéristiques des ouvrages à ses frais. 

Pendant le délai de garantie de 6 mois après la dernière réception provisoire jusqu’à la réception 

définitive du dernier ouvrage, l'Entrepreneur restera responsable de la tenue des ouvrages et il devra 

les réparer à ses frais. 
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4. QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES REQUISES : 

Les entreprises pré-qualifiées sollicitées devront soumettre une offre financière qui comprendra : 

• La lettre d’engagement qui devra être signée par une personne habilitée à 

engager l'Entreprise (ou le groupement) ; 

• Le bordereau des prix unitaires dûment complété auquel seront rattachées les 

décompositions des prix ; 

• Le devis estimatif du projet de base dûment rempli ; 

• Tout autres documents financiers de l’entreprise ou du groupement 

Il est précisé que dans le cas d’une soumission présentée par un groupement, celui-ci produira pour 

chaque membre du groupement, les mêmes pièces justificatives énumérées ci-dessus. 

 

5. Obligation d’éligible administrative : 

Le soumissionnaire présentera un profil de la société/brève présentation y inclus une copie des 

documents originaux de constitution en société ou du statut légal, du lieu d’enregistrement et du 

siège de la société. Il devra fournir les documents suivants : 

1. Numéro d’Immatriculation Fiscale (copie datée de moins de 21 jours avant la 

date de dépôt des offres) 

2. Attestation de situation fiscale / Quitus (copie datée de moins de 21 jours avant 

la date de dépôt des offres) 

3. Copie du RCCM (en cours de validité) 

4. Procuration écrite du signataire habilité (original) 

5. Statuts de la société (copie). 

6. MODALITES DE PAIEMENT : 

Les travaux seront payés sur la base de décompte de travaux finis et réceptionnés partiellement. Les 

paiements se feront selon les tranches définies dans les conditions de paiements définis dans le 

tableau ci-dessous. UNICEF n’accorde pas d’avance. 

 

Tranche Produits attendus Délai 

d’exécution 

% à 

payer) 

3 Après la réception provisoire de 100% travaux réalisés 

achevés 

3 mois 90% 

4 Après la réception définitive 100% des travaux à la fin du 

délai de garantie fixé à 6 mois 

6 mois 10% 
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Le taux d’exécution des travaux sera calculé uniquement à partir du nombre d’AEPS et PEA 

effectivement achevés et ayant fait l’objet d’une réception technique sanctionnée par un PV 

approuvé par les services techniques, le bureau d’études, de l’UNICEF et l’entreprise d’exécution 

3. CRITÈRES D’ÉVALUATION ET ATTRIBUTION DU MARCHÉ 

Le marché sera soumis à : 

✓ Une évaluation préliminaire (évaluation de la recevabilité des offres) 

✓ Une Evaluation technique (évaluation des offres techniques) 

✓ Une Evaluation financière (évaluation des offres financières) 

 

a. Evaluation préliminaire (recevabilité des offres) 

Pour être recevables, les offres doivent passer l’étape de l’évaluation préliminaire sur la base de 

Critères administratifs 

 

b. Evaluation technique des offres 

 

Le comité d’évaluation examinera les dossiers recevables au moyen des critères et du système de 

points ci-dessous en rapport avec les informations demandées. Pour être admises à l’évaluation 

technique, les offres doivent avoir passé avec succès, l’étape de l’Evaluation Préliminaire. Elles 

seront soumises à l’analyse technique selon les critères ci-dessous : 

 

N° Critères d’évaluation technique des offres Notes 

1 

Expérience de l’entreprise dans l’exécution de marché similaire (Adduction d’eau et 

pompage solaire, autres travaux de génie civil) :  

✓ Contrats + Attestations de bonne fin d’exécution d’AEP et/ou pompage solaire : 

20 points (7 points par contrat et 20 pour 3 contrats et plus). 

✓ Contrats d’autres travaux de génie civil (Plomberie, bâtiments etc…) : 10 points 

(3 points/contrat et 10 points pour 3 contrats et plus). 

30 

2 

Qualification du responsable de l’entreprise : profil et expérience : 

• Bac + 4 en Génie Civil, Génie Rural, Management, Gestion des Ressources 

Humaines, Gestion des Entreprises etc… avec 5 ans d’expérience et plus en 

majorité dans de travaux de Génie Civil ou d’hydraulique (Cf. CV) : 10 points  

• Même profil avec expérience comprise entre 3 et 4 ans : 8 points 

• Même profil avec expérience comprise entre 2 et 3 ans : 5 points 

• Même profil avec moins de 2 ans d’expérience : 0 

10 



28 

         LRPS-GUI-2025-9198555                                                  LES PLANS FONT PARTIE PRENANTE DU DAO 
                                                                                     

3 

Qualification du personnel clé (chef d’équipe et/ou conducteur des travaux) : profil et 

expérience :  

• Bac + 4 en Génie Civil ou Génie Rural et 5 ans d’expérience et plus dans de 

travaux de Génie Civil ou d’hydraulique (Cf. CV) : 10 points  

• Même profil avec expérience comprise entre 3 et 4 ans : 8 points 

• Même profil avec expérience comprise entre 2 et 3 ans : 5 points 

• Même profil avec moins de 5 ans d’expérience : 0 

Qualification des chefs d’ouvriers qualifiés notamment le maçon, le ferrailleur, le 

plombier et le menuisier de coffrage) : 10 points  

• Diplôme et 5 ans d’expérience et plus : 2.5 points par corps de métier 

• Diplôme et moins de 5 ans d’expérience : 0 point  

• Sans diplôme et 10 ans d’expérience et plus : 2.5 points par corps de métier 

• Sans diplôme et expérience entre 5 et 10 ans : 1.5 point par corps de métier 

• Sans diplôme et moins de 5 ans d’expérience : 0 point  

20 

4 Cohérence et pertinence du planning des travaux  5 

 Attestation de Visite des sites 10 

5 Mécanisme de gestion de la santé, sécurité et Environnement sur le site.   5 

6 

Capacité et stabilité financière de l’Entreprise : 

✓ Pièces bancaires attestant que le soumissionnaire dispose de liquidité ou de 

facilités lui permettant de préfinancer au minimum 30% des travaux : 10 points. 

✓ Bilan financier des 3 dernières années de l’entreprise : 10 points (5 points pour 

trésorerie annuelle égale ou supérieure à 900 millions GNF ; 3 points pour 

trésorerie annuelle comprise entre 600 et 900 millions GNF et 0 points pour une 

trésorerie inférieure à 600 000 000 GNF 

20 

 TOTAL 100 

 

 

Une offre est déclarée techniquement valable et considérée pour l’analyse financière que si elle 

obtient une note minimale de 70 points sur 100 à l’issue de l’évaluation technique. 

Seules les offres financières des soumissionnaires déclarés techniquement valables seront ouvertes. 

La note Financière sera calculée comme suit :  

✓ L’évaluation Financière est notée sur 100 points. Ils seront attribués à l’offre financière la moins 

- disante parmi les entreprises qui auront obtenu 70 points et plus dans l’analyse technique. 

✓ Les notes financières respectives des autres soumissionnaires seront calculées comme suit :  
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100 x (montant de l’offre financière la moins - disante) 

(Montant de l’offre financière du soumissionnaire évalué) 

1 c- Evaluation Finale 

L’évaluation finale est faite en utilisant la méthode combinée à raison d’une pondération de 60% 

pour l’offre technique (Nt1) et 40% pour l’offre financière (Nf2) 

Soit Evaluation Finale = Nt x 70% + Nf x 40% 

 

ANNEXES 

ANNEXE 1 : Critères d’évaluation 

N° Critères d’évaluation technique des offres Notes 

1 

Expérience de l’entreprise dans l’exécution de marché similaire (Adduction d’eau et 

pompage solaire, autres travaux de génie civil) :  

✓ Contrats + Attestations de bonne fin d’exécution d’AEP et/ou pompage solaire : 

20 points (7 points par contrat et 20 pour 3 contrats et plus). 

✓ Contrats d’autres travaux de génie civil (Plomberie, bâtiments etc…) : 10 points 

(3 points/contrat et 10 points pour 3 contrats et plus). 

30 

2 

Qualification du responsable de l’entreprise : profil et expérience : 

• Bac + 4 en Génie Civil, Génie Rural, Management, Gestion des Ressources 

Humaines, Gestion des Entreprises etc… avec 5 ans d’expérience et plus en 

majorité dans de travaux de Génie Civil ou d’hydraulique (Cf. CV) : 10 points  

• Même profil avec expérience comprise entre 3 et 4 ans : 8 points 

• Même profil avec expérience comprise entre 2 et 3 ans : 5 points 

• Même profil avec moins de 2 ans d’expérience : 0 

10 

3 

Qualification du personnel clé (chef d’équipe et/ou conducteur des travaux) : profil et 

expérience :  

• Bac + 4 en Génie Civil ou Génie Rural et 5 ans d’expérience et plus dans de 

travaux de Génie Civil ou d’hydraulique (Cf. CV) : 10 points  

• Même profil avec expérience comprise entre 3 et 4 ans : 8 points 

• Même profil avec expérience comprise entre 2 et 3 ans : 5 points 

20 

 
 1  Nt = Note technique obtenue lors de l’évaluation technique des offres 

2 Nf = Note financière obtenue lors de l’évaluation financière des offres. 
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• Même profil avec moins de 5 ans d’expérience : 0 

Qualification des chefs d’ouvriers qualifiés notamment le maçon, le ferrailleur, le 

plombier et le menuisier de coffrage) : 10 points  

• Diplôme et 5 ans d’expérience et plus : 2.5 points par corps de métier 

• Diplôme et moins de 5 ans d’expérience : 0 point  

• Sans diplôme et 10 ans d’expérience et plus : 2.5 points par corps de métier 

• Sans diplôme et expérience entre 5 et 10 ans : 1.5 point par corps de métier 

• Sans diplôme et moins de 5 ans d’expérience : 0 point  

4 Cohérence et pertinence du planning des travaux  5 

 Attestation de Visite des sites 10 

5 Mécanisme de gestion de la santé, sécurité et Environnement sur le site.   5 

6 

Capacité et stabilité financière de l’Entreprise : 

✓ Pièces bancaires attestant que le soumissionnaire dispose de liquidité ou de 

facilités lui permettant de préfinancer au minimum 30% des travaux : 10 points. 

✓ Bilan financier des 3 dernières années de l’entreprise : 10 points (5 points pour 

trésorerie annuelle égale ou supérieure à 900 millions GNF ; 3 points pour 

trésorerie annuelle comprise entre 600 et 900 millions GNF et 0 points pour une 

trésorerie inférieure à 600 000 000 GNF 

20 

 TOTAL 100 

 

 

ANNEXE 2 : Répartition des sites par lot  

LOT 1 : Sites des travaux de réalisation de 4 PEA dans les Ecoles 

Région  Préfecture  Commune  Site  Type 

d’ouvrages  

Kindia  Kindia  Damakaniah  EP Mayeni  PEA  

Kindia  Kindia  Friguiagbé  EP Massaya  PEA  

Kindia  Kindia  Mambia  EP Mambia  PEA  

Kindia Kindia Kindia Centre EP Sambaya PEA 
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LOT 2 : Sites des travaux de réalisation de 2 PEA et 1 muni AEP et l’extension d’une autre 

muni AEP dans les communautés 

  

 

 

 

 

 

 

LOT 3 :  Sites des travaux de réalisation de 5 Postes d’eau Autonomes dans les régions d 

Kankan et Faranah 

Région  Préfecture  Commune  Site  
Type 

d’ouvrages  

Faranah  Dinguiraye  Commune urbaine 

Dinguiraye  

CSU  Poste d’Eau 

Autonome  

  

Faranah  

Faranah  Commune urbaine de 

Faranah  

CSU  Poste d’Eau 

Autonome  

  

Faranah  

Kissidou  Commune urbaine de 

Kissidougou  

CSU Limaniya  Poste d’Eau 

Autonome  

  

Faranah 
Kissidougou Commune urbaine de 

Kissidougou  

CSU Madina Poste d’Eau 

Autonome  

Kankan 
Kérouané Solomaya CS Solomaya Poste d’Eau 

Autonome  

 

LOT 4 Nzérékoré : Sites des travaux de Réalisation 5 PEA dans les formations sanitaires. 

  

Région  Préfecture  Commune  Site  Type d’ouvrages  

Nzerekoré  Gueckeodou  Kondembadou  Centre de santé de 

Kondembatou  

Poste d’Eau 

Autonome  

Nzerekoré  Gueckeodu  Guelo  Centre de santé de 

Kondembatou  

Poste d’Eau 

Autonome  

Région  Préfecture  Commune  Site  Type 

d’ouvrages  

Labé   Mali  Donghel Sigon  Bandéa   Muni AEP   

Labé   Mali  Donghel Sigon  Sigon Missidè Extension AEP  

Labé  Koubia  Koubia  Hérico  PEA  

Labé   Tougué  Kollet  Diaouleko  PEA  
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Nzerekoré  Beyla  CU Beyla  CSU Diakolodou Poste d’Eau 

Autonome  

Nzerekoré  Yomou  Beta  CS Beta   Poste d’Eau 

Autonome  

 

ANNEXE 3 : DEVIS QUANTITAFS ET ESTIMATIFS  

Lot 1 : Sites des travaux de réalisation de 4 PEA dans les Ecoles 

1. TRAVAUX DE PEA EP MAYENI / CR DAMAKANIA  
      

N° prix Désignation des travaux Unité Quantité 
  Prix Unitaire 

(GNF)   

   Montant 

(GNF)    

Série100 Travaux préparatoires         

101 Amenée et installation de chantier ff 1                  -      

102   ff 1                  -      

103 Démontage et mise en dépôt (chez le maire) de la PMH existante ff 1                  -      

  Sous total 100                      -      

Série 200 Station de pompage         

201 

Fourniture et pose de  modules solaire (300 Wc), y compris superstructure 

de montage, mise en terre contre le para-foudre, les câblages et 

raccordement au différent circuit électrique et toutes sujetions de 

raccordement …..Les modules solaires seront dotes d'un systeme de 

protection anti-vol 

ff 6                  -      

202 

Fourniture et l'installation d'un Kit d'éclairage (lampadaire solaire) 

comprenant : plaques solaires, batteries, raccords divers) et la fourniture et 

pose des appareils d'éclairage, les modules solaires seront dotés d'un 

système de protection anti vol 

U 1                  -      

203 

Pose de pompe solaire:  (Grunfos SQF 2.5)    y compris le raccordement 

hydraulique et électrique (capteur de niveau,flotteur éléctrique etc.) avec 

toutes sujétions  

ens. 1                  -      

204 
Fourniture et pose de tête de forage complète y compris toutes les sujétions 

de pose des accessoires hydrauliques, des tuyauteries et les raccordements 
ens. 1                  -      

206 

Clôture grillagée  (hauteur 2.00 m) de protection du champ photovoltaique 

et tête de forage y compris toutes les sujétions de pose et d'ancrage des 

supports (L= 15,00 m, largeur= 15,00 m) 

ens. 1                  -      

  SOUS TOTAL 200                      -      

Série 300 Realisation du chateau d'eau          

Série 300 

Amenagement de l'espace, fourniture et pose des réservoirs plastiques 

surelevé de 6 m avec une capacite de 6 m3. Le réservoir comprend :   des 

piétements métalliques IPN100,  cuves plastiques de 6 000 litres, une 

fondation en béton armé ( semelles isolées avec fût d'ancrage et longrine, 

plate forme en beton ordinaire, Conduite d'alimentation en PPR DN40 et 

de distribution en PPR DN 40, trop plein en PPR 40, vidange en PPR 40, 

les conduites doivent toutes être munies de vanne DN63 (soit 4 vannes dont 

1 pour le by pass, 1 pour le refoulement, 1 pour la distribution et 1 pour la 

vidange), Échelle à crinoline, Trappe d'accès, Autres accessoires, y compris 

toutes sujétions. 

ens. 1                  -      

  SOUS TOTAL 300                      -      

Série 400 
Fourniture et Pose de conduites y compris fouille et grillage avertisseur 

(y compris les pièces hydrauliques nécessaires) 
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401 

Fourniture et pose du tuyau PEHD DN 40 PN 10 (réfoulement) en terrain 

meuble (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, 

colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) 

Rlx         2                       -       

402 

Fourniture et pose du tuyau PEHD DN 32 PN 10 en terrain meuble (y 

compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, 

réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) 

Rlx           2                     -       

  SOUS TOTAL 400                      -       

Série 500 
Fourniture et Pose de bornes fontaines, tetes de robinets, lavabos et 

eviers y compris toutes sujétions 
         

501 

Une rampe de 4 tete de robinet de 0,5 litre/s y compris l'amenagement des 

bordures en beton ordinaire, carreaux et toutes sujétions de pose et de 

raccordement, inclus également la bouche à clé,et puisard 

u 1                  -       

  SOUS TOTAL 500                      -       

Série 600 FORMATIONS DE SURVEILLANTS MÉCANICIENS          

601 

Breifing du surveillant  mécanicien et adjoint et du plombier avec dotation 

d'accessoires d'entretien (trousseau clé+graisse et un jeu de matériel d'usure 

courant) 

u      2.00                     -       

602 

F/P de panneau de visibilité de 1,00x1,00m portant toutes les données du 

village, projet, Maitre d'œuvre, entreprise 
u      1.00                     -       

  SOUS TOTAL 600                      -       

Série 700 ESSAIS ET DÉSINFECTION          

701 Essai et désinfection des installations FF      1.00                     -       

  SOUS TOTAL 700                      -       

                                                                            TOTAL GENERAL GNF-HT                  -       

      
 

2. TRAVAUX DE PEA EP MASSAYA  / FRIGUIAGBE  

N° prix Désignation des travaux Unité Quantité 
  Prix Unitaire 

(GNF)   

   Montant 

(GNF)    
 

Série100 Travaux préparatoires         
 

101 Amenée et  installation de chantier ff 1                  -       

102 Nettoyage et repliement de matériel ff 1                  -       

103 Démontage et mise en dépôt (chez le maire) de la PMH existante ff 1                  -       

  Sous total 100                      -       

Série 200 Station de pompage          

201 

Fourniture et pose de  modules solaire (300 Wc), y compris superstructure 

de montage, mise en terre contre le para-foudre, les câblages et 

raccordement au différent circuit électrique et toutes sujetions de 

raccordement …..Les modules solaires seront dotes d'un systeme de 

protection anti-vol 

ff 6                  -       

202 

Fourniture et l'installation d'un Kit d'éclairage (lampadaire solaire) 

comprenant : plaques solaires, batteries, raccords divers) et la fourniture et 

pose des appareils d'éclairage, les modules solaires seront dotés d'un 

système de protection anti vol 

U 1                  -       

203 

Pose de pompe solaire:  (Grunfos SQF 2.5)    y compris le raccordement 

hydraulique et électrique (capteur de niveau,flotteur éléctrique etc.) avec 

toutes sujétions  

ens. 1                  -       

204 
Fourniture et pose de tête de forage complète y compris toutes les sujétions 

de pose des accessoires hydrauliques, des tuyauteries et les raccordements 
ens. 1                  -       

206 

Clôture grillagée  (hauteur 2.00 m) de protection du champ photovoltaique 

et tête de forage y compris toutes les sujétions de pose et d'ancrage des 

supports (L= 15,00 m, largeur= 15,00 m) 

ens. 1                  -       

  SOUS TOTAL 200                      -       
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Série 300 Realisation du chateau d'eau           

Série 300 

Amenagement de l'espace, fourniture et pose des réservoirs plastiques 

surelevé de 6 m avec une capacite de 6 m3. Le réservoir comprend :   des 

piétements métalliques IPN100,  cuves plastiques de 6 000 litres, une 

fondation en béton armé ( semelles isolées avec fût d'ancrage et longrine, 

plate forme en beton ordinaire, Conduite d'alimentation en PPR DN63 et 

de distribution en PPR DN63, trop plein en PPR 40, vidange en PPR 63, 

les conduites doivent toutes être munies de vanne DN63 (soit 4 vannes dont 

1 pour le by pass, 1 pour le refoulement, 1 pour la distribution et 1 pour la 

vidange), Échelle à crinoline, Trappe d'accès, Autres accessoires, y compris 

toutes sujétions. 

ens. 1                  -       

  SOUS TOTAL 300                      -       

Série 400 
Fourniture et Pose de conduites y compris fouille et grillage avertisseur 

(y compris les pièces hydrauliques nécessaires) 
        

 

 

401 

Fourniture et pose du tuyau PEHD DN 40 PN 10 (réfoulement) en terrain 

meuble (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, 

colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) 

Rlx         2                       -       

402 

Fourniture et pose du tuyau PEHD DN 32 PN 10 en terrain meuble (y 

compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, 

réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) 

Rlx           2                     -       

  SOUS TOTAL 400                      -       

Série 500 
Fourniture et Pose de bornes fontaines, tetes de robinets, lavabos et 

eviers y compris toutes sujétions 
         

501 

Une rampe de 4 tete de robinet de 0,5 litre/s y compris l'amenagement des 

bordures en beton ordinaire, carreaux et toutes sujétions de pose et de 

raccordement, inclus également la bouche à clé,et puisard 

u 1                  -       

  SOUS TOTAL 500                      -       

Série 600 FORMATIONS DE SURVEILLANTS MÉCANICIENS          

601 

Breifing du surveillant  mécanicien et adjoint et du plombier avec dotation 

d'accessoires d'entretien (trousseau clé+graisse et un jeu de matériel d'usure 

courant) 

u      2.00                     -       

602 

F/P de panneau de visibilité de 1,00x1,00m portant toutes les données du 

village, projet, Maitre d'œuvre, entreprise 
u      1.00                     -       

  SOUS TOTAL 600                      -       

Série 700 ESSAIS ET DÉSINFECTION          

701 Essai et désinfection des installations FF      1.00                     -       

  SOUS TOTAL 700                      -       

                                                                            TOTAL GENERAL GNF-HT                  -       

      
 

      
 

3. TRAVAUX DE PEA EP MAMBIA  
       

N° prix Désignation des travaux Unité Quantité 
  Prix Unitaire 

(GNF)   

   Montant 

(GNF)    
 

Série100 Travaux préparatoires         
 

101 Amenée et  installation de chantier ff 1                  -       

102   ff 1                  -       

103 Démontage et mise en dépôt (chez le maire) de la PMH existante ff 1                  -       

  Sous total 100                      -       

Série 200 Station de pompage          
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201 

Fourniture et pose de  modules solaire (300 Wc), y compris superstructure 

de montage, mise en terre contre le para-foudre, les câblages et 

raccordement au différent circuit électrique et toutes sujetions de 

raccordement …..Les modules solaires seront dotes d'un systeme de 

protection anti-vol 

ff 6                  -       

202 

Fourniture et l'installation d'un Kit d'éclairage (lampadaire solaire) 

comprenant : plaques solaires, batteries, raccords divers) et la fourniture et 

pose des appareils d'éclairage, les modules solaires seront dotés d'un 

système de protection anti vol 

U 1                  -       

203 

Pose de pompe solaire:  (Grunfos SQF 2.5)    y compris le raccordement 

hydraulique et électrique (capteur de niveau,flotteur éléctrique etc.) avec 

toutes sujétions  

ens. 1                  -       

204 
Fourniture et pose de tête de forage complète y compris toutes les sujétions 

de pose des accessoires hydrauliques, des tuyauteries et les raccordements 
ens. 1                  -       

206 

Clôture grillagée  (hauteur 2.00 m) de protection du champ photovoltaique 

et tête de forage y compris toutes les sujétions de pose et d'ancrage des 

supports (L= 15,00 m, largeur= 15,00 m) 

ens. 1                  -       

  SOUS TOTAL 200                      -       

Série 300 Realisation du chateau d'eau           

Série 300 

Amenagement de l'espace, fourniture et pose des réservoirs plastiques 

surelevé de 6 m avec une capacite de 6 m3. Le réservoir comprend :   des 

piétements métalliques IPN100,  cuves plastiques de 6 000 litres, une 

fondation en béton armé ( semelles isolées avec fût d'ancrage et longrine, 

plate forme en beton ordinaire, Conduite d'alimentation en PPR DN40 et 

de distribution en PPR DN 40, trop plein en PPR 40, vidange en PPR 40, 

les conduites doivent toutes être munies de vanne DN63 (soit 4 vannes dont 

1 pour le by pass, 1 pour le refoulement, 1 pour la distribution et 1 pour la 

vidange), Échelle à crinoline, Trappe d'accès, Autres accessoires, y compris 

toutes sujétions. 

ens. 1                  -       

  SOUS TOTAL 300                      -       

Série 400 
Fourniture et Pose de conduites y compris fouille et grillage avertisseur 

(y compris les pièces hydrauliques nécessaires) 
        

 

 

401 

Fourniture et pose du tuyau PEHD DN 40 PN 10 (réfoulement) en terrain 

meuble (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, 

colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) 

Rlx         2                       -       

402 

Fourniture et pose du tuyau PEHD DN 32 PN 10 en terrain meuble (y 

compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, 

réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) 

Rlx           2                     -       

  SOUS TOTAL 400                      -       

Série 500 
Fourniture et Pose de bornes fontaines, tetes de robinets, lavabos et 

eviers y compris toutes sujétions 
         

501 

Une rampe de 4 tete de robinet de 0,5 litre/s y compris l'amenagement des 

bordures en beton ordinaire, carreaux et toutes sujétions de pose et de 

raccordement, inclus également la bouche à clé,et puisard 

u 1                  -       

  SOUS TOTAL 500                      -       

Série 600 FORMATIONS DE SURVEILLANTS MÉCANICIENS          

601 

Breifing du surveillant  mécanicien et adjoint et du plombier avec dotation 

d'accessoires d'entretien (trousseau clé+graisse et un jeu de matériel d'usure 

courant) 

u      2.00                     -       

602 

F/P de panneau de visibilité de 1,00x1,00m portant toutes les données du 

village, projet, Maitre d'œuvre, entreprise 
u      1.00                     -       

  SOUS TOTAL 600                      -       

Série 700 ESSAIS ET DÉSINFECTION          
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701 Essai et désinfection des installations FF      1.00                     -       

  SOUS TOTAL 700                      -       

                                                                            TOTAL GENERAL GNF-HT                  -       

      
 

4. TRAVAUX DE PEA EP SAMBAYA CU KINDIA  

N° prix Désignation des travaux Unité Quantité 
  Prix Unitaire 

(GNF)   

   Montant 

(GNF)    
 

Série100 Travaux préparatoires         
 

101 Amenée et  installation de chantier ff 1                  -       

102 Nettoyage et repliement de matériel ff 1                  -       

103 Démontage et mise en dépôt (chez le maire) de la PMH existante ff 1                  -       

  Sous total 100                      -       

Série 200 Station de pompage          

201 

Fourniture et pose de  modules solaire (300 Wc), y compris superstructure 

de montage, mise en terre contre le para-foudre, les câblages et 

raccordement au différent circuit électrique et toutes sujetions de 

raccordement …..Les modules solaires seront dotes d'un systeme de 

protection anti-vol 

ff 6                  -       

202 

Fourniture et l'installation d'un Kit d'éclairage (lampadaire solaire) 

comprenant : plaques solaires, batteries, raccords divers) et la fourniture et 

pose des appareils d'éclairage, les modules solaires seront dotés d'un 

système de protection anti vol 

U 1                  -       

203 

Pose de pompe solaire:  (Grunfos SQF 2.5)    y compris le raccordement 

hydraulique et électrique (capteur de niveau,flotteur éléctrique etc.) avec 

toutes sujétions  

ens. 1                  -       

204 
Fourniture et pose de tête de forage complète y compris toutes les sujétions 

de pose des accessoires hydrauliques, des tuyauteries et les raccordements 
ens. 1                  -       

206 

Clôture grillagée  (hauteur 2.00 m) de protection du champ photovoltaique 

et tête de forage y compris toutes les sujétions de pose et d'ancrage des 

supports (L= 15,00 m, largeur= 15,00 m) 

ens. 1                  -       

  SOUS TOTAL 200                      -       

Série 300 Realisation du chateau d'eau           

Série 300 

Amenagement de l'espace, fourniture et pose des réservoirs plastiques 

surelevé de 6 m avec une capacite de 6 m3. Le réservoir comprend :   des 

piétements métalliques IPN100,  cuves plastiques de 6 000 litres, une 

fondation en béton armé ( semelles isolées avec fût d'ancrage et longrine, 

plate forme en beton ordinaire, Conduite d'alimentation en PPR DN63 et 

de distribution en PPR DN63, trop plein en PPR 40, vidange en PPR 63, 

les conduites doivent toutes être munies de vanne DN63 (soit 4 vannes dont 

1 pour le by pass, 1 pour le refoulement, 1 pour la distribution et 1 pour la 

vidange), Échelle à crinoline, Trappe d'accès, Autres accessoires, y compris 

toutes sujétions. 

ens. 1                  -       

  SOUS TOTAL 300                      -       

Série 400 
Fourniture et Pose de conduites y compris fouille et grillage avertisseur 

(y compris les pièces hydrauliques nécessaires) 
        

 

 

401 

Fourniture et pose du tuyau PEHD DN 40 PN 10 (réfoulement) en terrain 

meuble (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, 

colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) 

Rlx         2                       -       

402 

Fourniture et pose du tuyau PEHD DN 32 PN 10 en terrain meuble (y 

compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, 

réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) 

Rlx           2                     -       

  SOUS TOTAL 400                      -       
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Série 500 
Fourniture et Pose de bornes fontaines, tetes de robinets, lavabos et 

eviers y compris toutes sujétions 
         

501 

Une rampe de 4 tete de robinet de 0,5 litre/s y compris l'amenagement des 

bordures en beton ordinaire, carreaux et toutes sujétions de pose et de 

raccordement, inclus également la bouche à clé,et puisard 

u 1                  -       

  SOUS TOTAL 500                      -       

Série 600 FORMATIONS DE SURVEILLANTS MÉCANICIENS          

601 

Breifing du surveillant  mécanicien et adjoint et du plombier avec dotation 

d'accessoires d'entretien (trousseau clé+graisse et un jeu de matériel d'usure 

courant) 

u      2.00                     -       

602 

F/P de panneau de visibilité de 1,00x1,00m portant toutes les données du 

village, projet, Maitre d'œuvre, entreprise 
u      1.00                     -       

  SOUS TOTAL 600                      -       

Série 700 ESSAIS ET DÉSINFECTION          

701 Essai et désinfection des installations FF      1.00                     -       

  SOUS TOTAL 700                      -       

                                                                            TOTAL GENERAL GNF-HT                  -       

      
 

5. TRAVAUX DE PEA FA KOUBIA CR OUASSOU DUBREKA  

N° prix Désignation des travaux Unité Quantité 
  Prix Unitaire 

(GNF)   

   Montant 

(GNF)    
 

Série100 Travaux préparatoires         
 

101 Amenée et  installation de chantier ff 1                  -       

102 Nettoyage et repliement de matériel ff 1                  -       

103 Démontage et mise en dépôt (chez le maire) de la PMH existante ff 1                  -       

  Sous total 100                      -       

Série 200 Station de pompage          

201 

Fourniture et pose de  modules solaire (300 Wc), y compris superstructure 

de montage, mise en terre contre le para-foudre, les câblages et 

raccordement au différent circuit électrique et toutes sujetions de 

raccordement …..Les modules solaires seront dotes d'un systeme de 

protection anti-vol 

ff 6                  -       

202 

Fourniture et l'installation d'un Kit d'éclairage (lampadaire solaire) 

comprenant : plaques solaires, batteries, raccords divers) et la fourniture et 

pose des appareils d'éclairage, les modules solaires seront dotés d'un 

système de protection anti vol 

U 1                  -       

203 

Pose de pompe solaire:  (Grunfos SQF 2.5)    y compris le raccordement 

hydraulique et électrique (capteur de niveau,flotteur éléctrique etc.) avec 

toutes sujétions  

ens. 1                  -       

204 
Fourniture et pose de tête de forage complète y compris toutes les sujétions 

de pose des accessoires hydrauliques, des tuyauteries et les raccordements 
ens. 1                  -       

206 

Clôture grillagée  (hauteur 2.00 m) de protection du champ photovoltaique 

et tête de forage y compris toutes les sujétions de pose et d'ancrage des 

supports (L= 15,00 m, largeur= 15,00 m) 

ens. 1                  -       

  SOUS TOTAL 200                      -       

Série 300 Realisation du chateau d'eau           
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Série 300 

Amenagement de l'espace, fourniture et pose des réservoirs plastiques 

surelevé de 6 m avec une capacite de 6 m3. Le réservoir comprend :   des 

piétements métalliques IPN100,  cuves plastiques de 6 000 litres, une 

fondation en béton armé ( semelles isolées avec fût d'ancrage et longrine, 

plate forme en beton ordinaire, Conduite d'alimentation en PPR DN63 et 

de distribution en PPR DN63, trop plein en PPR 40, vidange en PPR 63, 

les conduites doivent toutes être munies de vanne DN63 (soit 4 vannes dont 

1 pour le by pass, 1 pour le refoulement, 1 pour la distribution et 1 pour la 

vidange), Échelle à crinoline, Trappe d'accès, Autres accessoires, y compris 

toutes sujétions. 

ens. 1                  -       

  SOUS TOTAL 300                      -       

Série 400 
Fourniture et Pose de conduites y compris fouille et grillage avertisseur 

(y compris les pièces hydrauliques nécessaires) 
        

 

 

401 

Fourniture et pose du tuyau PEHD DN 40 PN 10 (réfoulement) en terrain 

meuble (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, 

colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) 

Rlx         2                       -       

402 

Fourniture et pose du tuyau PEHD DN 32 PN 10 en terrain meuble (y 

compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, 

réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) 

Rlx           2                     -       

  SOUS TOTAL 400                      -       

Série 500 
Fourniture et Pose de bornes fontaines, tetes de robinets, lavabos et 

eviers y compris toutes sujétions 
         

501 

Une rampe de 4 tete de robinet de 0,5 litre/s y compris l'amenagement des 

bordures en beton ordinaire, carreaux et toutes sujétions de pose et de 

raccordement, inclus également la bouche à clé,et puisard 

u 1                  -       

  SOUS TOTAL 500                      -       

Série 600 FORMATIONS DE SURVEILLANTS MÉCANICIENS          

601 

Breifing du surveillant  mécanicien et adjoint et du plombier avec dotation 

d'accessoires d'entretien (trousseau clé+graisse et un jeu de matériel d'usure 

courant) 

u      2.00                     -       

602 

F/P de panneau de visibilité de 1,00x1,00m portant toutes les données du 

village, projet, Maitre d'œuvre, entreprise 
u      1.00                     -       

  SOUS TOTAL 600                      -       

Série 700 ESSAIS ET DÉSINFECTION          

701 Essai et désinfection des installations FF      1.00                     -       

  SOUS TOTAL 700                      -       

                                                                            TOTAL GENERAL GNF-HT                  -       

  

                    

-      
 

  

                    

-      
 

 

Lot 2 : Sites des travaux de réalisation de 2 PEA et 1 muni AEP et l’extension d’une autre 

muni AEP dans les communautés 
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No Description de la composante Unité Qté  
Coût 

unitaire 

Montant 

total 

(GNF) 
1. TRAVAUX DE AEP BANDEA CR DONGHEL SIGON 

I.1 Travaux préparatoires 

1.1.2 Essais de debit  ff 1   0 

Total Travaux préparatoires    

 I.2 Château d'eau (Support en IPN  et réservoir) 

1.2.1 

Fourniture et pose des réservoirs plastiques surelevé de 

6 m avec une capacite de 20 m3. Les réservoirs 

comprend :   des piétements métalliques IPN120,  4 

cuves plastiques de 5 000 litres, une fondation en béton  

, Conduite d'alimentation en PPR DN40 et de 

distribution en PPR DN63, trop plein en PPR 40, 

vidange en PPR 40, les conduites doivent toutes être 

munies de vanne DN63 Autres accessoires, y compris 

toutes sujétions. 

ens 1   0 

Coût Total  Château d'eau 0 

I.3 Station de pompage 

1.3.1 

Fourniture et pose de  modules solaire, y compris , mise 

en terre contre le para-foudre, les câblages et 

raccordement au différent circuit électrique et toutes 

sujetions de raccordement  

ff 10   0 

1.3.2 
Support pour les panneaux solaire Les modules solaires 

seront dotes d'un systeme de protection anti-vol 
ff 1   0 

1.3.3 

Fourniture et pose de pompe solaire: 6 m3  .heure pour 

une HMT de 120m y compris le raccordement 

hydraulique et électrique avec toutes sujétions 

ens. 1   0 

1.3.4 

Fourniture et pose de tête de forage complète y compris 

toutes les sujétions de pose des accessoires 

hydrauliques, des tuyauteries et les raccordements de 

même diamètre que le refoulement 

ens. 1   0 

1.3.5 

Clôture grillagée de protection du champ 

photovoltaique et tete de forage  y compris toutes les 

sujétions de pose et d'ancrage des supports (L= 20,00 

m, largeur= 20,00 m) 

ens. 1   0 

  Plaques de visibilité ff 2   0 

Coût Total  Kit de pompage solaire 0 

I.4  Fourniture et Pose de conduites y compris fouille et (y compris les pièces hydrauliques nécessaires). 

1.4.1 

Fourniture et pose du tuyau PEHD DN 40 PN 16 

(réfoulement) en sur le terrain (y compris les pièces 

hydrauliques nécessaires ) 

Rlx 18   0 

1.4.2 

Fourniture et pose du tuyau PEHD DN 50 PN 10 en sur 

le terrain (y compris les pièces hydrauliques 

nécessaires ) 

Rlx 18   0 

Coût Total conduites et fouilles 0 

  TOTAL Bandeya       0 
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2. TRAVAUX D'EXTENTION AEP MISSIDE SIGON 

 II.1 Château d'eau (Support en IPN  et réservoir) 

2.1.1 

Fourniture et pose des réservoirs plastiques surelevé de 

6 m avec une capacite de 20 m3. Les réservoirs 

comprend :   des piétements métalliques IPN120,  4 

cuves plastiques de 5 000 litres, une fondation en béton  

, Conduite d'alimentation en PPR DN40 et de 

distribution en PPR DN63, trop plein en PPR 40, 

vidange en PPR 40, les conduites doivent toutes être 

munies de vanne DN63 (, Échelle à crinoline, Trappe 

d'accès, Autres accessoires, y compris toutes sujétions. 

ens 1   0 

Coût Total  Château d'eau 0 

II.2 Station de pompage 

2.2.1 

Fourniture et pose de  modules solaire, y compris , mise 

en terre contre le para-foudre, les câblages et 

raccordement au différent circuit électrique et toutes 

sujetions de raccordement, les modules solaires seront 

dotes d'un systeme de protection anti-vol 

ff 4   0 

2.2.2 Support pour les panneaux solaire  ff 1   0 

2.2.3 

Fourniture et pose de pompe solaire: de 13 m3 HMT 

150 m y  compris le raccordement hydraulique et 

électrique (capteur de niveau,flotteur éléctrique etc.) 

avec toutes sujétions 

ens. 1   0 

Coût Total  Kit de pompage solaire 0 

II.3 Fourniture et Pose de conduites y compris fouille et (y compris les pièces hydrauliques nécessaires). 

2.3.1 

Fourniture et pose du tuyau PEHD DN 40 PN 16 

(réfoulement) en sur le terrain (y compris les pièces 

hydrauliques nécessaires ) 

Rlx 8   0 

  

Fourniture et pose du tuyau PEHD DN 50 PN 10 en sur 

le terrain (y compris les pièces hydrauliques 

nécessaires ) 

Rlx 12   0 

Coût Total  reseau 0 

  TOTAL SIGON       0 

  Total Général       0 

      
3. TRAVAUX DE PEA A DIAOULEKO CR KOLLET  

N° prix Désignation des travaux Unité Quantité 

  Prix 

Unitaire 

(GNF)   

   Montant 

(GNF)    

Série100 Travaux préparatoires         

  Etude géophysique  ff 1                      -      

  Réalisation d'un forage mecanique  ff 1                      -      

  Sous total 100                          -      

Série 200 Station de pompage         
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201 

Fourniture et pose de  modules solaire (300 Wc), y compris superstructure 

de montage, mise en terre contre le para-foudre, les câblages et 

raccordement au différent circuit électrique et toutes sujetions de 

raccordement …..Les modules solaires seront dotes d'un systeme de 

protection anti-vol 

ff 6                      -      

202 

Fourniture et l'installation d'un Kit d'éclairage (lampadaire solaire) 

comprenant : plaques solaires, batteries, raccords divers) et la fourniture 

et pose des appareils d'éclairage, les modules solaires seront dotés d'un 

système de protection anti vol 

U 1                      -      

203 

Pose de pompe solaire:  (Grunfos SQF 2.5)    y compris le raccordement 

hydraulique et électrique (capteur de niveau,flotteur éléctrique etc.) avec 

toutes sujétions  

ens. 1                      -      

204 

Fourniture et pose de tête de forage complète y compris toutes les 

sujétions de pose des accessoires hydrauliques, des tuyauteries et les 

raccordements 

ens. 1                      -      

206 

Clôture grillagée  (hauteur 2.00 m) de protection du champ 

photovoltaique et tête de forage y compris toutes les sujétions de pose et 

d'ancrage des supports (L= 15,00 m, largeur= 15,00 m) 

ens. 1                      -      

  SOUS TOTAL 200                          -      

Série 300 Realisation du chateau d'eau          

Série 300 

Amenagement de l'espace, fourniture et pose des réservoirs plastiques 

surelevé de 6 m avec une capacite de 6 m3. Le réservoir comprend :   des 

piétements métalliques IPN100,  cuves plastiques de 6 000 litres, une 

fondation en béton armé ( semelles isolées avec fût d'ancrage et longrine, 

plate forme en beton ordinaire, Conduite d'alimentation en PPR DN63 et 

de distribution en PPR DN63, trop plein en PPR 40, vidange en PPR 63, 

les conduites doivent toutes être munies de vanne DN63 (soit 4 vannes 

dont 1 pour le by pass, 1 pour le refoulement, 1 pour la distribution et 1 

pour la vidange), Échelle à crinoline, Trappe d'accès, Autres accessoires, 

y compris toutes sujétions. 

ens. 1                      -      

  SOUS TOTAL 300                          -      

Série 400 
Fourniture et Pose de conduites y compris fouille et grillage 

avertisseur (y compris les pièces hydrauliques nécessaires) 
        

 

401 

Fourniture et pose du tuyau PEHD DN 40 PN 10 (réfoulement) en terrain 

meuble (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, 

colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) 

Rlx     2                           -       

402 

Fourniture et pose du tuyau PEHD DN 32 PN 10 en terrain meuble (y 

compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, 

réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) 

Rlx       2                         -       

  SOUS TOTAL 400                          -       

Série 500 
Fourniture et Pose de bornes fontaines, tetes de robinets, lavabos et 

eviers y compris toutes sujétions 
         

501 

Une rampe de 4 tete de robinet de 0,5 litre/s y compris l'amenagement des 

bordures en beton ordinaire, carreaux et toutes sujétions de pose et de 

raccordement, inclus également la bouche à clé,et puisard 

u 1                      -       

  SOUS TOTAL 500                          -       

Série 600 FORMATIONS DE SURVEILLANTS MÉCANICIENS          

601 

Breifing du surveillant  mécanicien et adjoint et du plombier avec dotation 

d'accessoires d'entretien (trousseau clé+graisse et un jeu de matériel 

d'usure courant) 

u  2.00                         -       

602 

F/P de panneau de visibilité de 1,00x1,00m portant toutes les données du 

village, projet, Maitre d'œuvre, entreprise 
u  1.00                         -       

  SOUS TOTAL 600                          -       

Série 700 ESSAIS ET DÉSINFECTION          

701 Essai et désinfection des installations FF  1.00                         -       
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  SOUS TOTAL 700                          -       

                                                                            TOTAL GENERAL GNF-HT                      -       

      
 

4. TRAVAUX DE PEA A L'ECOLE PRIMAIRE DE HERICO  

N° prix Désignation des travaux Unité Quantité 

  Prix 

Unitaire 

(GNF)   

   Montant 

(GNF)    
 

Série100 Travaux préparatoires         
 

101 Amenée et  installation de chantier ff 1                      -       

102 Nettoyage et repliement de matériel ff 1                      -       

  Sous total 100                          -       

Série 200 Station de pompage          

201 

Fourniture et pose de  modules solaire (300 Wc), y compris superstructure 

de montage, mise en terre contre le para-foudre, les câblages et 

raccordement au différent circuit électrique et toutes sujetions de 

raccordement …..Les modules solaires seront dotes d'un systeme de 

protection anti-vol 

ff 6                      -       

202 

Fourniture et l'installation d'un Kit d'éclairage (lampadaire solaire) 

comprenant : plaques solaires, batteries, raccords divers) et la fourniture 

et pose des appareils d'éclairage, les modules solaires seront dotés d'un 

système de protection anti vol 

U 1                      -       

203 

Pose de pompe solaire:  (Grunfos SQF 2.5)    y compris le raccordement 

hydraulique et électrique (capteur de niveau,flotteur éléctrique etc.) avec 

toutes sujétions  

ens. 1                      -       

204 

Fourniture et pose de tête de forage complète y compris toutes les 

sujétions de pose des accessoires hydrauliques, des tuyauteries et les 

raccordements 

ens. 1                      -       

206 

Clôture grillagée  (hauteur 2.00 m) de protection du champ 

photovoltaique et tête de forage y compris toutes les sujétions de pose et 

d'ancrage des supports (L= 15,00 m, largeur= 15,00 m) 

ens. 1                      -       

  SOUS TOTAL 200                          -       

Série 300 Realisation du chateau d'eau           

Série 300 

Amenagement de l'espace, fourniture et pose des réservoirs plastiques 

surelevé de 6 m avec une capacite de 6 m3. Le réservoir comprend :   des 

piétements métalliques IPN100,  cuves plastiques de 6 000 litres, une 

fondation en béton armé ( semelles isolées avec fût d'ancrage et longrine, 

plate forme en beton ordinaire, Conduite d'alimentation en PPR DN63 et 

de distribution en PPR DN63, trop plein en PPR 40, vidange en PPR 63, 

les conduites doivent toutes être munies de vanne DN63 (soit 4 vannes 

dont 1 pour le by pass, 1 pour le refoulement, 1 pour la distribution et 1 

pour la vidange), Échelle à crinoline, Trappe d'accès, Autres accessoires, 

y compris toutes sujétions. 

ens. 1                      -       

  SOUS TOTAL 300                          -       

Série 400 
Fourniture et Pose de conduites y compris fouille et grillage 

avertisseur (y compris les pièces hydrauliques nécessaires) 
        

 

 

401 

Fourniture et pose du tuyau PEHD DN 40 PN 10 (réfoulement) en terrain 

meuble (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, 

colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) 

Rlx     2                           -       

402 

Fourniture et pose du tuyau PEHD DN 32 PN 10 en terrain meuble (y 

compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, 

réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) 

Rlx       2                         -       

  SOUS TOTAL 400                          -       

Série 500 
Fourniture et Pose de bornes fontaines, tetes de robinets, lavabos et 

eviers y compris toutes sujétions 
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501 

Une rampe de 4 tete de robinet de 0,5 litre/s y compris l'amenagement des 

bordures en beton ordinaire, carreaux et toutes sujétions de pose et de 

raccordement, inclus également la bouche à clé,et puisard 

u 1                      -       

  SOUS TOTAL 500                          -       

Série 600 FORMATIONS DE SURVEILLANTS MÉCANICIENS          

601 

Breifing du surveillant  mécanicien et adjoint et du plombier avec dotation 

d'accessoires d'entretien (trousseau clé+graisse et un jeu de matériel 

d'usure courant) 

u  2.00                         -       

602 

F/P de panneau de visibilité de 1,00x1,00m portant toutes les données du 

village, projet, Maitre d'œuvre, entreprise 
u  1.00                         -       

  SOUS TOTAL 600                          -       

Série 700 ESSAIS ET DÉSINFECTION          

701 Essai et désinfection des installations FF  1.00                         -       

  SOUS TOTAL 700                          -       

                                                                            TOTAL GENERAL GNF-HT                      -       

                 -       

                 -       

      
 

LOT 3 :  Sites des travaux de réalisation de 5 Postes d’eau Autonomes dans les régions d 

Kankan et Faranah 

 

1. TRAVAUX DE PEA AU CENTRE DE SANTE URBAIN DE DINGUIRAYE 
      

N° prix Désignation des travaux Unité Quantité 

  Prix 

Unitaire 

(GNF)   

   

Montant 

(GNF)    

Série100 Travaux préparatoires         

101 Amenée et  installation de chantier ff 1               -      

102   ff 1               -      

103 Démontage et mise en dépôt (chez le maire) de la PMH existante ff 1               -      

  Sous total 100                   -      

Série 200 Station de pompage         

201 

Fourniture et pose de  modules solaire (300 Wc), y compris 

superstructure de montage, mise en terre contre le para-foudre, les 

câblages et raccordement au différent circuit électrique et toutes 

sujetions de raccordement …..Les modules solaires seront dotes d'un 

systeme de protection anti-vol 

ff 6               -      

202 

Fourniture et l'installation d'un Kit d'éclairage (lampadaire solaire) 

comprenant : plaques solaires, batteries, raccords divers) et la 

fourniture et pose des appareils d'éclairage, les modules solaires seront 

dotés d'un système de protection anti vol 

U 1               -      

203 

Pose de pompe solaire:  (Grunfos SQF 2.5)    y compris le 

raccordement hydraulique et électrique (capteur de niveau,flotteur 

éléctrique etc.) avec toutes sujétions  

ens. 1               -      

204 

Fourniture et pose de tête de forage complète y compris toutes les 

sujétions de pose des accessoires hydrauliques, des tuyauteries et les 

raccordements 

ens. 1               -      

206 

Clôture grillagée  (hauteur 2.00 m) de protection du champ 

photovoltaique et tête de forage y compris toutes les sujétions de pose 

et d'ancrage des supports (L= 15,00 m, largeur= 15,00 m) 

ens. 1               -      

  SOUS TOTAL 200                   -      

Série 300 Realisation du chateau d'eau          
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Série 300 

Amenagement de l'espace, fourniture et pose des réservoirs plastiques 

surelevé de 6 m avec une capacite de 6 m3. Le réservoir comprend :   

des piétements métalliques IPN100,  cuves plastiques de 6 000 litres, 

une fondation en béton armé ( semelles isolées avec fût d'ancrage et 

longrine, plate forme en beton ordinaire, Conduite d'alimentation en 

PPR DN40 et de distribution en PPR DN 40, trop plein en PPR 40, 

vidange en PPR 40, les conduites doivent toutes être munies de vanne 

DN63 (soit 4 vannes dont 1 pour le by pass, 1 pour le refoulement, 1 

pour la distribution et 1 pour la vidange), Échelle à crinoline, Trappe 

d'accès, Autres accessoires, y compris toutes sujétions. 

ens. 1               -      

  SOUS TOTAL 300                   -      

Série 400 
Fourniture et Pose de conduites y compris fouille et grillage 

avertisseur (y compris les pièces hydrauliques nécessaires) 
        

 

401 

Fourniture et pose du tuyau PEHD DN 40 PN 10 (réfoulement) en 

terrain meuble (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées 

en béton, colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, 

etc) 

Rlx         2                    -       

402 

Fourniture et pose du tuyau PEHD DN 32 PN 10 en terrain meuble (y 

compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, 

réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) 

Rlx           2                  -       

  SOUS TOTAL 400                   -       

Série 500 
Fourniture et Pose de bornes fontaines, tetes de robinets, lavabos 

et eviers y compris toutes sujétions 
         

501 

Une rampe de 4 tete de robinet de 0,5 litre/s y compris l'amenagement 

des bordures en beton ordinaire, carreaux et toutes sujétions de pose et 

de raccordement, inclus également la bouche à clé,et puisard 

u 1               -       

  SOUS TOTAL 500                   -       

Série 600 FORMATIONS DE SURVEILLANTS MÉCANICIENS          

601 

Breifing du surveillant  mécanicien et adjoint et du plombier avec 

dotation d'accessoires d'entretien (trousseau clé+graisse et un jeu de 

matériel d'usure courant) 

u      2.00                  -       

602 

F/P de panneau de visibilité de 1,00x1,00m portant toutes les données 

du village, projet, Maitre d'œuvre, entreprise 
u      1.00                  -       

  SOUS TOTAL 600                   -       

Série 700 ESSAIS ET DÉSINFECTION          

701 Essai et désinfection des installations FF      1.00                  -       

  SOUS TOTAL 700                   -       

                                                                            TOTAL GENERAL GNF-HT               -       

      
 

2. TRAVAUX DE PEA AU CENTRE DE SANTE URBAIN DE FARANAH  

N° prix Désignation des travaux Unité Quantité 

  Prix 

Unitaire 

(GNF)   

   

Montant 

(GNF)    

 

Série100 Travaux préparatoires         
 

101 Amenée et  installation de chantier ff 1               -       

102 Nettoyage et repliement de matériel ff 1               -       

103 Démontage et mise en dépôt (chez le maire) de la PMH existante ff 1               -       

  Sous total 100                   -       

Série 200 Station de pompage          
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201 

Fourniture et pose de  modules solaire (300 Wc), y compris 

superstructure de montage, mise en terre contre le para-foudre, les 

câblages et raccordement au différent circuit électrique et toutes 

sujetions de raccordement …..Les modules solaires seront dotes d'un 

systeme de protection anti-vol 

ff 6               -       

202 

Fourniture et l'installation d'un Kit d'éclairage (lampadaire solaire) 

comprenant : plaques solaires, batteries, raccords divers) et la 

fourniture et pose des appareils d'éclairage, les modules solaires seront 

dotés d'un système de protection anti vol 

U 1               -       

203 

Pose de pompe solaire:  (Grunfos SQF 2.5)    y compris le 

raccordement hydraulique et électrique (capteur de niveau,flotteur 

éléctrique etc.) avec toutes sujétions  

ens. 1               -       

204 

Fourniture et pose de tête de forage complète y compris toutes les 

sujétions de pose des accessoires hydrauliques, des tuyauteries et les 

raccordements 

ens. 1               -       

206 

Clôture grillagée  (hauteur 2.00 m) de protection du champ 

photovoltaique et tête de forage y compris toutes les sujétions de pose 

et d'ancrage des supports (L= 15,00 m, largeur= 15,00 m) 

ens. 1               -       

  SOUS TOTAL 200                   -       

Série 300 Realisation du chateau d'eau           

Série 300 

Amenagement de l'espace, fourniture et pose des réservoirs plastiques 

surelevé de 6 m avec une capacite de 6 m3. Le réservoir comprend :   

des piétements métalliques IPN100,  cuves plastiques de 6 000 litres, 

une fondation en béton armé ( semelles isolées avec fût d'ancrage et 

longrine, plate forme en beton ordinaire, Conduite d'alimentation en 

PPR DN63 et de distribution en PPR DN63, trop plein en PPR 40, 

vidange en PPR 63, les conduites doivent toutes être munies de vanne 

DN63 (soit 4 vannes dont 1 pour le by pass, 1 pour le refoulement, 1 

pour la distribution et 1 pour la vidange), Échelle à crinoline, Trappe 

d'accès, Autres accessoires, y compris toutes sujétions. 

ens. 1               -       

  SOUS TOTAL 300                   -       

Série 400 
Fourniture et Pose de conduites y compris fouille et grillage 

avertisseur (y compris les pièces hydrauliques nécessaires) 
        

 

 

401 

Fourniture et pose du tuyau PEHD DN 40 PN 10 (réfoulement) en 

terrain meuble (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées 

en béton, colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, 

etc) 

Rlx         2                    -       

402 

Fourniture et pose du tuyau PEHD DN 32 PN 10 en terrain meuble (y 

compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, 

réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) 

Rlx           2                  -       

  SOUS TOTAL 400                   -       

Série 500 
Fourniture et Pose de bornes fontaines, tetes de robinets, lavabos 

et eviers y compris toutes sujétions 
         

501 

Une rampe de 4 tete de robinet de 0,5 litre/s y compris l'amenagement 

des bordures en beton ordinaire, carreaux et toutes sujétions de pose et 

de raccordement, inclus également la bouche à clé,et puisard 

u 1               -       

  SOUS TOTAL 500                   -       

Série 600 FORMATIONS DE SURVEILLANTS MÉCANICIENS          

601 

Breifing du surveillant  mécanicien et adjoint et du plombier avec 

dotation d'accessoires d'entretien (trousseau clé+graisse et un jeu de 

matériel d'usure courant) 

u      2.00                  -       

602 

F/P de panneau de visibilité de 1,00x1,00m portant toutes les données 

du village, projet, Maitre d'œuvre, entreprise 
u      1.00                  -       

  SOUS TOTAL 600                   -       

Série 700 ESSAIS ET DÉSINFECTION          
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701 Essai et désinfection des installations FF      1.00                  -       

  SOUS TOTAL 700                   -       

                                                                            TOTAL GENERAL GNF-HT               -       

      
 

       

3. TRAVAUX DE PEA AU CENTRE DE SANTE URBAINE DE LIMANYA / KISSIDOUGOU  
       

N° prix Désignation des travaux Unité Quantité 

  Prix 

Unitaire 

(GNF)   

   

Montant 

(GNF)    

 

Série100 Travaux préparatoires         
 

101 Amenée et  installation de chantier ff 1               -       

102   ff 1               -       

103 Démontage et mise en dépôt (chez le maire) de la PMH existante ff 1               -       

  Sous total 100                   -       

Série 200 Station de pompage          

201 

Fourniture et pose de  modules solaire (300 Wc), y compris 

superstructure de montage, mise en terre contre le para-foudre, les 

câblages et raccordement au différent circuit électrique et toutes 

sujetions de raccordement …..Les modules solaires seront dotes d'un 

systeme de protection anti-vol 

ff 6               -       

202 

Fourniture et l'installation d'un Kit d'éclairage (lampadaire solaire) 

comprenant : plaques solaires, batteries, raccords divers) et la 

fourniture et pose des appareils d'éclairage, les modules solaires seront 

dotés d'un système de protection anti vol 

U 1               -       

203 

Pose de pompe solaire:  (Grunfos SQF 2.5)    y compris le 

raccordement hydraulique et électrique (capteur de niveau,flotteur 

éléctrique etc.) avec toutes sujétions  

ens. 1               -       

204 

Fourniture et pose de tête de forage complète y compris toutes les 

sujétions de pose des accessoires hydrauliques, des tuyauteries et les 

raccordements 

ens. 1               -       

206 

Clôture grillagée  (hauteur 2.00 m) de protection du champ 

photovoltaique et tête de forage y compris toutes les sujétions de pose 

et d'ancrage des supports (L= 15,00 m, largeur= 15,00 m) 

ens. 1               -       

  SOUS TOTAL 200                   -       

Série 300 Realisation du chateau d'eau           

Série 300 

Amenagement de l'espace, fourniture et pose des réservoirs plastiques 

surelevé de 6 m avec une capacite de 6 m3. Le réservoir comprend :   

des piétements métalliques IPN100,  cuves plastiques de 6 000 litres, 

une fondation en béton armé ( semelles isolées avec fût d'ancrage et 

longrine, plate forme en beton ordinaire, Conduite d'alimentation en 

PPR DN40 et de distribution en PPR DN 40, trop plein en PPR 40, 

vidange en PPR 40, les conduites doivent toutes être munies de vanne 

DN63 (soit 4 vannes dont 1 pour le by pass, 1 pour le refoulement, 1 

pour la distribution et 1 pour la vidange), Échelle à crinoline, Trappe 

d'accès, Autres accessoires, y compris toutes sujétions. 

ens. 1               -       

  SOUS TOTAL 300                   -       

Série 400 
Fourniture et Pose de conduites y compris fouille et grillage 

avertisseur (y compris les pièces hydrauliques nécessaires) 
        

 

 

401 

Fourniture et pose du tuyau PEHD DN 40 PN 10 (réfoulement) en 

terrain meuble (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées 

en béton, colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, 

etc) 

Rlx         2                    -       

402 

Fourniture et pose du tuyau PEHD DN 32 PN 10 en terrain meuble (y 

compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, 

réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) 

Rlx           2                  -       
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  SOUS TOTAL 400                   -       

Série 500 
Fourniture et Pose de bornes fontaines, tetes de robinets, lavabos 

et eviers y compris toutes sujétions 
         

501 

Une rampe de 4 tete de robinet de 0,5 litre/s y compris l'amenagement 

des bordures en beton ordinaire, carreaux et toutes sujétions de pose et 

de raccordement, inclus également la bouche à clé,et puisard 

u 1               -       

  SOUS TOTAL 500                   -       

Série 600 FORMATIONS DE SURVEILLANTS MÉCANICIENS          

601 

Breifing du surveillant  mécanicien et adjoint et du plombier avec 

dotation d'accessoires d'entretien (trousseau clé+graisse et un jeu de 

matériel d'usure courant) 

u      2.00                  -       

602 

F/P de panneau de visibilité de 1,00x1,00m portant toutes les données 

du village, projet, Maitre d'œuvre, entreprise 
u      1.00                  -       

  SOUS TOTAL 600                   -       

Série 700 ESSAIS ET DÉSINFECTION          

701 Essai et désinfection des installations FF      1.00                  -       

  SOUS TOTAL 700                   -       

                                                                            TOTAL GENERAL GNF-HT               -       

      
 

4. TRAVAUX DE PEA AU CENTRE DE SANTE URBAINE DE  MADINA / KISSIDOUGOU  

     
 

 

N° prix Désignation des travaux Unité Quantité 

  Prix 

Unitaire 

(GNF)   

   

Montant 

(GNF)    

 

Série100 Travaux préparatoires         
 

101 Amenée et  installation de chantier ff 1               -       

102   ff 1               -       

103 Démontage et mise en dépôt (chez le maire) de la PMH existante ff 1               -       

  Sous total 100                   -       

Série 200 Station de pompage          

201 

Fourniture et pose de  modules solaire (300 Wc), y compris 

superstructure de montage, mise en terre contre le para-foudre, les 

câblages et raccordement au différent circuit électrique et toutes 

sujetions de raccordement …..Les modules solaires seront dotes d'un 

systeme de protection anti-vol 

ff 6               -       

202 

Fourniture et l'installation d'un Kit d'éclairage (lampadaire solaire) 

comprenant : plaques solaires, batteries, raccords divers) et la 

fourniture et pose des appareils d'éclairage, les modules solaires seront 

dotés d'un système de protection anti vol 

U 1               -       

203 

Pose de pompe solaire:  (Grunfos SQF 2.5)    y compris le 

raccordement hydraulique et électrique (capteur de niveau,flotteur 

éléctrique etc.) avec toutes sujétions  

ens. 1               -       

204 

Fourniture et pose de tête de forage complète y compris toutes les 

sujétions de pose des accessoires hydrauliques, des tuyauteries et les 

raccordements 

ens. 1               -       

206 

Clôture grillagée  (hauteur 2.00 m) de protection du champ 

photovoltaique et tête de forage y compris toutes les sujétions de pose 

et d'ancrage des supports (L= 15,00 m, largeur= 15,00 m) 

ens. 1               -       

  SOUS TOTAL 200                   -       

Série 300 Realisation du chateau d'eau           
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Série 300 

Amenagement de l'espace, fourniture et pose des réservoirs plastiques 

surelevé de 6 m avec une capacite de 6 m3. Le réservoir comprend :   

des piétements métalliques IPN100,  cuves plastiques de 6 000 litres, 

une fondation en béton armé ( semelles isolées avec fût d'ancrage et 

longrine, plate forme en beton ordinaire, Conduite d'alimentation en 

PPR DN40 et de distribution en PPR DN 40, trop plein en PPR 40, 

vidange en PPR 40, les conduites doivent toutes être munies de vanne 

DN63 (soit 4 vannes dont 1 pour le by pass, 1 pour le refoulement, 1 

pour la distribution et 1 pour la vidange), Échelle à crinoline, Trappe 

d'accès, Autres accessoires, y compris toutes sujétions. 

ens. 1               -       

  SOUS TOTAL 300                   -       

Série 400 
Fourniture et Pose de conduites y compris fouille et grillage 

avertisseur (y compris les pièces hydrauliques nécessaires) 
        

 

 

401 

Fourniture et pose du tuyau PEHD DN 40 PN 10 (réfoulement) en 

terrain meuble (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées 

en béton, colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, 

etc) 

Rlx         2                    -       

402 

Fourniture et pose du tuyau PEHD DN 32 PN 10 en terrain meuble (y 

compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, 

réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) 

Rlx           2                  -       

  SOUS TOTAL 400                   -       

Série 500 
Fourniture et Pose de bornes fontaines, tetes de robinets, lavabos 

et eviers y compris toutes sujétions 
         

501 

Une rampe de 4 tete de robinet de 0,5 litre/s y compris l'amenagement 

des bordures en beton ordinaire, carreaux et toutes sujétions de pose et 

de raccordement, inclus également la bouche à clé,et puisard 

u 1               -       

  SOUS TOTAL 500                   -       

Série 600 FORMATIONS DE SURVEILLANTS MÉCANICIENS          

601 

Breifing du surveillant  mécanicien et adjoint et du plombier avec 

dotation d'accessoires d'entretien (trousseau clé+graisse et un jeu de 

matériel d'usure courant) 

u      2.00                  -       

602 

F/P de panneau de visibilité de 1,00x1,00m portant toutes les données 

du village, projet, Maitre d'œuvre, entreprise 
u      1.00                  -       

  SOUS TOTAL 600                   -       

Série 700 ESSAIS ET DÉSINFECTION          

701 Essai et désinfection des installations FF      1.00                  -       

  SOUS TOTAL 700                   -       

                                                                            TOTAL GENERAL GNF-HT               -       

      
 

4. TRAVAUX DE PEA AU CENTRE DE SANTE RURAL DE  SOLOMAYA/ KEROUANE  

     
 

 

N° prix Désignation des travaux Unité Quantité 

  Prix 

Unitaire 

(GNF)   

   

Montant 

(GNF)    

 

Série100 Travaux préparatoires         
 

101 Amenée et  installation de chantier ff 1               -       

102   ff 1               -       

103 Démontage et mise en dépôt (chez le maire) de la PMH existante ff 1               -       

  Sous total 100                   -       

Série 200 Station de pompage          
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201 

Fourniture et pose de  modules solaire (300 Wc), y compris 

superstructure de montage, mise en terre contre le para-foudre, les 

câblages et raccordement au différent circuit électrique et toutes 

sujetions de raccordement …..Les modules solaires seront dotes d'un 

systeme de protection anti-vol 

ff 6               -       

202 

Fourniture et l'installation d'un Kit d'éclairage (lampadaire solaire) 

comprenant : plaques solaires, batteries, raccords divers) et la 

fourniture et pose des appareils d'éclairage, les modules solaires seront 

dotés d'un système de protection anti vol 

U 1               -       

203 

Pose de pompe solaire:  (Grunfos SQF 2.5)    y compris le 

raccordement hydraulique et électrique (capteur de niveau,flotteur 

éléctrique etc.) avec toutes sujétions  

ens. 1               -       

204 

Fourniture et pose de tête de forage complète y compris toutes les 

sujétions de pose des accessoires hydrauliques, des tuyauteries et les 

raccordements 

ens. 1               -       

206 

Clôture grillagée  (hauteur 2.00 m) de protection du champ 

photovoltaique et tête de forage y compris toutes les sujétions de pose 

et d'ancrage des supports (L= 15,00 m, largeur= 15,00 m) 

ens. 1               -       

  SOUS TOTAL 200                   -       

Série 300 Realisation du chateau d'eau           

Série 300 

Amenagement de l'espace, fourniture et pose des réservoirs plastiques 

surelevé de 6 m avec une capacite de 6 m3. Le réservoir comprend :   

des piétements métalliques IPN100,  cuves plastiques de 6 000 litres, 

une fondation en béton armé ( semelles isolées avec fût d'ancrage et 

longrine, plate forme en beton ordinaire, Conduite d'alimentation en 

PPR DN40 et de distribution en PPR DN 40, trop plein en PPR 40, 

vidange en PPR 40, les conduites doivent toutes être munies de vanne 

DN63 (soit 4 vannes dont 1 pour le by pass, 1 pour le refoulement, 1 

pour la distribution et 1 pour la vidange), Échelle à crinoline, Trappe 

d'accès, Autres accessoires, y compris toutes sujétions. 

ens. 1               -       

  SOUS TOTAL 300                   -       

Série 400 
Fourniture et Pose de conduites y compris fouille et grillage 

avertisseur (y compris les pièces hydrauliques nécessaires) 
        

 

 

401 

Fourniture et pose du tuyau PEHD DN 40 PN 10 (réfoulement) en 

terrain meuble (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées 

en béton, colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, 

etc) 

Rlx         2                    -       

402 

Fourniture et pose du tuyau PEHD DN 32 PN 10 en terrain meuble (y 

compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, 

réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) 

Rlx           2                  -       

  SOUS TOTAL 400                   -       

Série 500 
Fourniture et Pose de bornes fontaines, tetes de robinets, lavabos 

et eviers y compris toutes sujétions 
         

501 

Une rampe de 4 tete de robinet de 0,5 litre/s y compris l'amenagement 

des bordures en beton ordinaire, carreaux et toutes sujétions de pose et 

de raccordement, inclus également la bouche à clé,et puisard 

u 1               -       

  SOUS TOTAL 500                   -       

Série 600 FORMATIONS DE SURVEILLANTS MÉCANICIENS          

601 

Breifing du surveillant  mécanicien et adjoint et du plombier avec 

dotation d'accessoires d'entretien (trousseau clé+graisse et un jeu de 

matériel d'usure courant) 

u      2.00                  -       

602 

F/P de panneau de visibilité de 1,00x1,00m portant toutes les données 

du village, projet, Maitre d'œuvre, entreprise 
u      1.00                  -       

  SOUS TOTAL 600                   -       

Série 700 ESSAIS ET DÉSINFECTION          
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701 Essai et désinfection des installations FF      1.00                  -       

  SOUS TOTAL 700                   -       

                                                                            TOTAL GENERAL GNF-HT               -       

  

                 

-      
 

  

                 

-      
 

 

LOT 4 Nzérékoré : Sites des travaux de Réalisation 5 PEA dans les formations sanitaires. 

 
1. TRAVAUX DE PEA CENTRE DE SANTE GUELO / GUECKEDOU 
      

N° prix Désignation des travaux Unité Quantité 

  Prix 

Unitaire 

(GNF)   

   

Montant 

(GNF)    

Série100 Travaux préparatoires         

101 Amenée et  installation de chantier ff 1              -      

102   ff 1              -      

103 Démontage et mise en dépôt (chez le maire) de la PMH existante ff 1              -      

  Sous total 100                  -      

Série 200 Station de pompage         

201 

Fourniture et pose de  modules solaire (300 Wc), y compris 

superstructure de montage, mise en terre contre le para-foudre, les 

câblages et raccordement au différent circuit électrique et toutes 

sujetions de raccordement …..Les modules solaires seront dotes d'un 

systeme de protection anti-vol 

ff 6              -      

202 

Fourniture et l'installation d'un Kit d'éclairage (lampadaire solaire) 

comprenant : plaques solaires, batteries, raccords divers) et la 

fourniture et pose des appareils d'éclairage, les modules solaires seront 

dotés d'un système de protection anti vol 

U 1              -      

203 

Pose de pompe solaire:  (Grunfos SQF 2.5)    y compris le 

raccordement hydraulique et électrique (capteur de niveau,flotteur 

éléctrique etc.) avec toutes sujétions  

ens. 1              -      

204 

Fourniture et pose de tête de forage complète y compris toutes les 

sujétions de pose des accessoires hydrauliques, des tuyauteries et les 

raccordements 

ens. 1              -      

206 

Clôture grillagée  (hauteur 2.00 m) de protection du champ 

photovoltaique et tête de forage y compris toutes les sujétions de pose 

et d'ancrage des supports (L= 15,00 m, largeur= 15,00 m) 

ens. 1              -      

  SOUS TOTAL 200                  -      

Série 300 Realisation du chateau d'eau          

Série 300 

Amenagement de l'espace, fourniture et pose des réservoirs plastiques 

surelevé de 6 m avec une capacite de 6 m3. Le réservoir comprend :   

des piétements métalliques IPN100,  cuves plastiques de 6 000 litres, 

une fondation en béton armé ( semelles isolées avec fût d'ancrage et 

longrine, plate forme en beton ordinaire, Conduite d'alimentation en 

PPR DN40 et de distribution en PPR DN 40, trop plein en PPR 40, 

vidange en PPR 40, les conduites doivent toutes être munies de vanne 

DN63 (soit 4 vannes dont 1 pour le by pass, 1 pour le refoulement, 1 

pour la distribution et 1 pour la vidange), Échelle à crinoline, Trappe 

d'accès, Autres accessoires, y compris toutes sujétions. 

ens. 1              -      

  SOUS TOTAL 300                  -      

Série 400         
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Fourniture et Pose de conduites y compris fouille et grillage 

avertisseur (y compris les pièces hydrauliques nécessaires)  

401 

Fourniture et pose du tuyau PEHD DN 40 PN 10 (réfoulement) en 

terrain meuble (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées 

en béton, colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, 

etc) 

Rlx         2                   -       

402 

Fourniture et pose du tuyau PEHD DN 32 PN 10 en terrain meuble (y 

compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, 

réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) 

Rlx           2                 -       

  SOUS TOTAL 400                  -       

Série 500 
Fourniture et Pose de bornes fontaines, tetes de robinets, lavabos 

et eviers y compris toutes sujétions 
         

501 

Une rampe de 4 tete de robinet de 0,5 litre/s y compris l'amenagement 

des bordures en beton ordinaire, carreaux et toutes sujétions de pose et 

de raccordement, inclus également la bouche à clé,et puisard 

u 1              -       

  SOUS TOTAL 500                  -       

Série 600 FORMATIONS DE SURVEILLANTS MÉCANICIENS          

601 

Breifing du surveillant  mécanicien et adjoint et du plombier avec 

dotation d'accessoires d'entretien (trousseau clé+graisse et un jeu de 

matériel d'usure courant) 

u      2.00                 -       

602 

F/P de panneau de visibilité de 1,00x1,00m portant toutes les données 

du village, projet, Maitre d'œuvre, entreprise 
u      1.00                 -       

  SOUS TOTAL 600                  -       

Série 700 ESSAIS ET DÉSINFECTION          

701 Essai et désinfection des installations FF      1.00                 -       

  SOUS TOTAL 700                  -       

                                                                            TOTAL GENERAL GNF-HT              -       

      
 

2. TRAVAUX DE PEA AU CENTRE DE SANTE DE KONDEMBATOU / GUECKEDOU  

N° prix Désignation des travaux Unité Quantité 

  Prix 

Unitaire 

(GNF)   

   

Montant 

(GNF)    

 

Série100 Travaux préparatoires         
 

101 Amenée et  installation de chantier ff 1              -       

102 Nettoyage et repliement de matériel ff 1              -       

103 Démontage et mise en dépôt (chez le maire) de la PMH existante ff 1              -       

  Sous total 100                  -       

Série 200 Station de pompage          

201 

Fourniture et pose de  modules solaire (300 Wc), y compris 

superstructure de montage, mise en terre contre le para-foudre, les 

câblages et raccordement au différent circuit électrique et toutes 

sujetions de raccordement …..Les modules solaires seront dotes d'un 

systeme de protection anti-vol 

ff 6              -       

202 

Fourniture et l'installation d'un Kit d'éclairage (lampadaire solaire) 

comprenant : plaques solaires, batteries, raccords divers) et la 

fourniture et pose des appareils d'éclairage, les modules solaires seront 

dotés d'un système de protection anti vol 

U 1              -       

203 

Pose de pompe solaire:  (Grunfos SQF 2.5)    y compris le 

raccordement hydraulique et électrique (capteur de niveau,flotteur 

éléctrique etc.) avec toutes sujétions  

ens. 1              -       

204 

Fourniture et pose de tête de forage complète y compris toutes les 

sujétions de pose des accessoires hydrauliques, des tuyauteries et les 

raccordements 

ens. 1              -       
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206 

Clôture grillagée  (hauteur 2.00 m) de protection du champ 

photovoltaique et tête de forage y compris toutes les sujétions de pose 

et d'ancrage des supports (L= 15,00 m, largeur= 15,00 m) 

ens. 1              -       

  SOUS TOTAL 200                  -       

Série 300 Realisation du chateau d'eau           

Série 300 

Amenagement de l'espace, fourniture et pose des réservoirs plastiques 

surelevé de 6 m avec une capacite de 6 m3. Le réservoir comprend :   

des piétements métalliques IPN100,  cuves plastiques de 6 000 litres, 

une fondation en béton armé ( semelles isolées avec fût d'ancrage et 

longrine, plate forme en beton ordinaire, Conduite d'alimentation en 

PPR DN63 et de distribution en PPR DN63, trop plein en PPR 40, 

vidange en PPR 63, les conduites doivent toutes être munies de vanne 

DN63 (soit 4 vannes dont 1 pour le by pass, 1 pour le refoulement, 1 

pour la distribution et 1 pour la vidange), Échelle à crinoline, Trappe 

d'accès, Autres accessoires, y compris toutes sujétions. 

ens. 1              -       

  SOUS TOTAL 300                  -       

Série 400 
Fourniture et Pose de conduites y compris fouille et grillage 

avertisseur (y compris les pièces hydrauliques nécessaires) 
        

 

 

401 

Fourniture et pose du tuyau PEHD DN 40 PN 10 (réfoulement) en 

terrain meuble (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées 

en béton, colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, 

etc) 

Rlx         2                   -       

402 

Fourniture et pose du tuyau PEHD DN 32 PN 10 en terrain meuble (y 

compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, 

réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) 

Rlx           2                 -       

  SOUS TOTAL 400                  -       

Série 500 
Fourniture et Pose de bornes fontaines, tetes de robinets, lavabos 

et eviers y compris toutes sujétions 
         

501 

Une rampe de 4 tete de robinet de 0,5 litre/s y compris l'amenagement 

des bordures en beton ordinaire, carreaux et toutes sujétions de pose et 

de raccordement, inclus également la bouche à clé,et puisard 

u 1              -       

  SOUS TOTAL 500                  -       

Série 600 FORMATIONS DE SURVEILLANTS MÉCANICIENS          

601 

Breifing du surveillant  mécanicien et adjoint et du plombier avec 

dotation d'accessoires d'entretien (trousseau clé+graisse et un jeu de 

matériel d'usure courant) 

u      2.00                 -       

602 

F/P de panneau de visibilité de 1,00x1,00m portant toutes les données 

du village, projet, Maitre d'œuvre, entreprise 
u      1.00                 -       

  SOUS TOTAL 600                  -       

Série 700 ESSAIS ET DÉSINFECTION          

701 Essai et désinfection des installations FF      1.00                 -       

  SOUS TOTAL 700                  -       

                                                                            TOTAL GENERAL GNF-HT              -       

      
 

      
 

3. TRAVAUX DE PEA CSU DIAKOLODOU BEYLA  
       

N° prix Désignation des travaux Unité Quantité 

  Prix 

Unitaire 

(GNF)   

   

Montant 

(GNF)    

 

Série100 Travaux préparatoires         
 

101 Amenée et  installation de chantier ff 1              -       

102   ff 1              -       
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103 Démontage et mise en dépôt (chez le maire) de la PMH existante ff 1              -       

  Sous total 100                  -       

Série 200 Station de pompage          

201 

Fourniture et pose de  modules solaire (300 Wc), y compris 

superstructure de montage, mise en terre contre le para-foudre, les 

câblages et raccordement au différent circuit électrique et toutes 

sujetions de raccordement …..Les modules solaires seront dotes d'un 

systeme de protection anti-vol 

ff 6              -       

202 

Fourniture et l'installation d'un Kit d'éclairage (lampadaire solaire) 

comprenant : plaques solaires, batteries, raccords divers) et la 

fourniture et pose des appareils d'éclairage, les modules solaires seront 

dotés d'un système de protection anti vol 

U 1              -       

203 

Pose de pompe solaire:  (Grunfos SQF 2.5)    y compris le 

raccordement hydraulique et électrique (capteur de niveau,flotteur 

éléctrique etc.) avec toutes sujétions  

ens. 1              -       

204 

Fourniture et pose de tête de forage complète y compris toutes les 

sujétions de pose des accessoires hydrauliques, des tuyauteries et les 

raccordements 

ens. 1              -       

206 

Clôture grillagée  (hauteur 2.00 m) de protection du champ 

photovoltaique et tête de forage y compris toutes les sujétions de pose 

et d'ancrage des supports (L= 15,00 m, largeur= 15,00 m) 

ens. 1              -       

  SOUS TOTAL 200                  -       

Série 300 Realisation du chateau d'eau           

Série 300 

Amenagement de l'espace, fourniture et pose des réservoirs plastiques 

surelevé de 6 m avec une capacite de 6 m3. Le réservoir comprend :   

des piétements métalliques IPN100,  cuves plastiques de 6 000 litres, 

une fondation en béton armé ( semelles isolées avec fût d'ancrage et 

longrine, plate forme en beton ordinaire, Conduite d'alimentation en 

PPR DN40 et de distribution en PPR DN 40, trop plein en PPR 40, 

vidange en PPR 40, les conduites doivent toutes être munies de vanne 

DN63 (soit 4 vannes dont 1 pour le by pass, 1 pour le refoulement, 1 

pour la distribution et 1 pour la vidange), Échelle à crinoline, Trappe 

d'accès, Autres accessoires, y compris toutes sujétions. 

ens. 1              -       

  SOUS TOTAL 300                  -       

Série 400 
Fourniture et Pose de conduites y compris fouille et grillage 

avertisseur (y compris les pièces hydrauliques nécessaires) 
        

 

 

401 

Fourniture et pose du tuyau PEHD DN 40 PN 10 (réfoulement) en 

terrain meuble (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées 

en béton, colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, 

etc) 

Rlx         2                   -       

402 

Fourniture et pose du tuyau PEHD DN 32 PN 10 en terrain meuble (y 

compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, 

réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) 

Rlx           2                 -       

  SOUS TOTAL 400                  -       

Série 500 
Fourniture et Pose de bornes fontaines, tetes de robinets, lavabos 

et eviers y compris toutes sujétions 
         

501 

Une rampe de 4 tete de robinet de 0,5 litre/s y compris l'amenagement 

des bordures en beton ordinaire, carreaux et toutes sujétions de pose et 

de raccordement, inclus également la bouche à clé,et puisard 

u 1              -       

  SOUS TOTAL 500                  -       

Série 600 FORMATIONS DE SURVEILLANTS MÉCANICIENS          

601 

Breifing du surveillant  mécanicien et adjoint et du plombier avec 

dotation d'accessoires d'entretien (trousseau clé+graisse et un jeu de 

matériel d'usure courant) 

u      2.00                 -       
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602 

F/P de panneau de visibilité de 1,00x1,00m portant toutes les données 

du village, projet, Maitre d'œuvre, entreprise 
u      1.00                 -       

  SOUS TOTAL 600                  -       

Série 700 ESSAIS ET DÉSINFECTION          

701 Essai et désinfection des installations FF      1.00                 -       

  SOUS TOTAL 700                  -       

                                                                            TOTAL GENERAL GNF-HT              -       

      
 

4. TRAVAUX DE PEA AU CSR DE BETA YOMOU  

N° prix Désignation des travaux Unité Quantité 

  Prix 

Unitaire 

(GNF)   

   

Montant 

(GNF)    

 

Série100 Travaux préparatoires         
 

101 Amenée et  installation de chantier ff 1              -       

102 Nettoyage et repliement de matériel ff 1              -       

103 Démontage et mise en dépôt (chez le maire) de la PMH existante ff 1              -       

  Sous total 100                  -       

Série 200 Station de pompage          

201 

Fourniture et pose de  modules solaire (300 Wc), y compris 

superstructure de montage, mise en terre contre le para-foudre, les 

câblages et raccordement au différent circuit électrique et toutes 

sujetions de raccordement …..Les modules solaires seront dotes d'un 

systeme de protection anti-vol 

ff 6              -       

202 

Fourniture et l'installation d'un Kit d'éclairage (lampadaire solaire) 

comprenant : plaques solaires, batteries, raccords divers) et la 

fourniture et pose des appareils d'éclairage, les modules solaires seront 

dotés d'un système de protection anti vol 

U 1              -       

203 

Pose de pompe solaire:  (Grunfos SQF 2.5)    y compris le 

raccordement hydraulique et électrique (capteur de niveau,flotteur 

éléctrique etc.) avec toutes sujétions  

ens. 1              -       

204 

Fourniture et pose de tête de forage complète y compris toutes les 

sujétions de pose des accessoires hydrauliques, des tuyauteries et les 

raccordements 

ens. 1              -       

206 

Clôture grillagée  (hauteur 2.00 m) de protection du champ 

photovoltaique et tête de forage y compris toutes les sujétions de pose 

et d'ancrage des supports (L= 15,00 m, largeur= 15,00 m) 

ens. 1              -       

  SOUS TOTAL 200                  -       

Série 300 Realisation du chateau d'eau           

Série 300 

Amenagement de l'espace, fourniture et pose des réservoirs plastiques 

surelevé de 6 m avec une capacite de 6 m3. Le réservoir comprend :   

des piétements métalliques IPN100,  cuves plastiques de 6 000 litres, 

une fondation en béton armé ( semelles isolées avec fût d'ancrage et 

longrine, plate forme en beton ordinaire, Conduite d'alimentation en 

PPR DN63 et de distribution en PPR DN63, trop plein en PPR 40, 

vidange en PPR 63, les conduites doivent toutes être munies de vanne 

DN63 (soit 4 vannes dont 1 pour le by pass, 1 pour le refoulement, 1 

pour la distribution et 1 pour la vidange), Échelle à crinoline, Trappe 

d'accès, Autres accessoires, y compris toutes sujétions. 

ens. 1              -       

  SOUS TOTAL 300                  -       

Série 400 
Fourniture et Pose de conduites y compris fouille et grillage 

avertisseur (y compris les pièces hydrauliques nécessaires) 
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401 

Fourniture et pose du tuyau PEHD DN 40 PN 10 (réfoulement) en 

terrain meuble (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées 

en béton, colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, 

etc) 

Rlx         2                   -       

402 

Fourniture et pose du tuyau PEHD DN 32 PN 10 en terrain meuble (y 

compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, 

réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) 

Rlx           2                 -       

  SOUS TOTAL 400                  -       

Série 500 
Fourniture et Pose de bornes fontaines, tetes de robinets, lavabos 

et eviers y compris toutes sujétions 
         

501 

Une rampe de 4 tete de robinet de 0,5 litre/s y compris l'amenagement 

des bordures en beton ordinaire, carreaux et toutes sujétions de pose et 

de raccordement, inclus également la bouche à clé,et puisard 

u 1              -       

  SOUS TOTAL 500                  -       

Série 600 FORMATIONS DE SURVEILLANTS MÉCANICIENS          

601 

Breifing du surveillant  mécanicien et adjoint et du plombier avec 

dotation d'accessoires d'entretien (trousseau clé+graisse et un jeu de 

matériel d'usure courant) 

u      2.00                 -       

602 

F/P de panneau de visibilité de 1,00x1,00m portant toutes les données 

du village, projet, Maitre d'œuvre, entreprise 
u      1.00                 -       

  SOUS TOTAL 600                  -       

Série 700 ESSAIS ET DÉSINFECTION          

701 Essai et désinfection des installations FF      1.00                 -       

  SOUS TOTAL 700                  -       

                                                                            TOTAL GENERAL GNF-HT              -       

      
 

5. TRAVAUX DE PEA CSU DE BANIE YOMOU  

N° prix Désignation des travaux Unité Quantité 

  Prix 

Unitaire 

(GNF)   

   

Montant 

(GNF)    

 

Série100 Travaux préparatoires         
 

101 Amenée et  installation de chantier ff 1              -       

102 Nettoyage et repliement de matériel ff 1              -       

103 Démontage et mise en dépôt (chez le maire) de la PMH existante ff 1              -       

  Sous total 100                  -       

Série 200 Station de pompage          

201 

Fourniture et pose de  modules solaire (300 Wc), y compris 

superstructure de montage, mise en terre contre le para-foudre, les 

câblages et raccordement au différent circuit électrique et toutes 

sujetions de raccordement …..Les modules solaires seront dotes d'un 

systeme de protection anti-vol 

ff 6              -       

202 

Fourniture et l'installation d'un Kit d'éclairage (lampadaire solaire) 

comprenant : plaques solaires, batteries, raccords divers) et la 

fourniture et pose des appareils d'éclairage, les modules solaires seront 

dotés d'un système de protection anti vol 

U 1              -       

203 

Pose de pompe solaire:  (Grunfos SQF 2.5)    y compris le 

raccordement hydraulique et électrique (capteur de niveau,flotteur 

éléctrique etc.) avec toutes sujétions  

ens. 1              -       

204 

Fourniture et pose de tête de forage complète y compris toutes les 

sujétions de pose des accessoires hydrauliques, des tuyauteries et les 

raccordements 

ens. 1              -       

206 

Clôture grillagée  (hauteur 2.00 m) de protection du champ 

photovoltaique et tête de forage y compris toutes les sujétions de pose 

et d'ancrage des supports (L= 15,00 m, largeur= 15,00 m) 

ens. 1              -       
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  SOUS TOTAL 200                  -       

Série 300 Realisation du chateau d'eau           

Série 300 

Amenagement de l'espace, fourniture et pose des réservoirs plastiques 

surelevé de 6 m avec une capacite de 6 m3. Le réservoir comprend :   

des piétements métalliques IPN100,  cuves plastiques de 6 000 litres, 

une fondation en béton armé ( semelles isolées avec fût d'ancrage et 

longrine, plate forme en beton ordinaire, Conduite d'alimentation en 

PPR DN63 et de distribution en PPR DN63, trop plein en PPR 40, 

vidange en PPR 63, les conduites doivent toutes être munies de vanne 

DN63 (soit 4 vannes dont 1 pour le by pass, 1 pour le refoulement, 1 

pour la distribution et 1 pour la vidange), Échelle à crinoline, Trappe 

d'accès, Autres accessoires, y compris toutes sujétions. 

ens. 1              -       

  SOUS TOTAL 300                  -       

Série 400 
Fourniture et Pose de conduites y compris fouille et grillage 

avertisseur (y compris les pièces hydrauliques nécessaires) 
        

 

 

401 

Fourniture et pose du tuyau PEHD DN 40 PN 10 (réfoulement) en 

terrain meuble (y compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées 

en béton, colliers, réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, 

etc) 

Rlx         2                   -       

402 

Fourniture et pose du tuyau PEHD DN 32 PN 10 en terrain meuble (y 

compris les pièces hydrauliques nécessaires (butées en béton, colliers, 

réducteurs, tés, vannes de sectionnement, ventouse, etc) 

Rlx           2                 -       

  SOUS TOTAL 400                  -       

Série 500 
Fourniture et Pose de bornes fontaines, tetes de robinets, lavabos 

et eviers y compris toutes sujétions 
         

501 

Une rampe de 4 tete de robinet de 0,5 litre/s y compris l'amenagement 

des bordures en beton ordinaire, carreaux et toutes sujétions de pose et 

de raccordement, inclus également la bouche à clé,et puisard 

u 1              -       

  SOUS TOTAL 500                  -       

Série 600 FORMATIONS DE SURVEILLANTS MÉCANICIENS          

601 

Breifing du surveillant  mécanicien et adjoint et du plombier avec 

dotation d'accessoires d'entretien (trousseau clé+graisse et un jeu de 

matériel d'usure courant) 

u      2.00                 -       

602 

F/P de panneau de visibilité de 1,00x1,00m portant toutes les données 

du village, projet, Maitre d'œuvre, entreprise 
u      1.00                 -       

  SOUS TOTAL 600                  -       

Série 700 ESSAIS ET DÉSINFECTION          

701 Essai et désinfection des installations FF      1.00                 -       

  SOUS TOTAL 700                  -       

                                                                            TOTAL GENERAL GNF-HT              -       

  

               

-      
 

  

               

-      
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SYNTHESE 

No Travaux  Cout Total  

1 LOT1   

2 LOT2   

3 LOT3   

4 LOT4   

TOTAL GENERAL GNF 

                                       

-    

 

ANNEXES 4 : LES PLANS 

Plan château muni AEP 4 cuves 
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Plan type chateau PEA 
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Plan type tête de forage ECH 1-20-A3 

 

 

Plan rampes de distribution 
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Plan type installation panneaux solaires 
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Plan Vanne 

 


